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Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza  
 

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS 
REPARTICION/ORGANISMO: Municipalidad de Mendoza 
NOMENCLADOR: 060201 

EJERCICIO  2010 TRIMESTRE 
1 2 3 4 
 x   

REFERENCIA: CAUSA DE LOS DESVIOS PRODUCIDOS ENTRE LO EJECUTADO EN EL PRIMER  TRIMESTRE Y LA 
PROGRAMACIÓN FINANCIERA 
 
 
 

 
NOTA A:  
 
CORRIENTES: El desvío producido entre lo recaudado y la programado, se 
justifica en la reclasificación de algunos grupos de comercios, el aumento de la 
UTM, dictado en el mes de mayo, y en el aumento del Fondo Compensador 
establecido en la ley de Presupuesto Provincial, lo que no estuvo previsto en el 
presupuesto Municipal. 
   
DE CAPITAL: Se ha tratado de cumplir con  la pauta presupuestaria en el  
trimestre, aunque el ritmo de cobro del reembolso de Obra Pública fue menor al 
estimado. 
 
NOTA B: 
  
CORRIENTES: Se ha producido un pequeño desvío  dentro de la programación 
dado el aumento de los gastos de personal producido por las paritarias aprobadas 
en Abril, aunque se compensó parcialmente con ajustes en los distintos insumos 
como se venia haciendo desde el primer trimestre. Se sigue el control en la 
ejecución del ritmo de gasto respecto a los recursos percibidos. 
 
 
CAPITAL: Se ha producido un desvío dado que el avance de las ejecuciones de la  
Obra Pública se ha incrementado en este trimestre además se ha reconocido 
variaciones de precios por aumento de costos a los contratistas según pliegos.  
 
 
NOTA C: 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: No se produjo el ingreso del último tramo del 
préstamo destinado a la compra de maquinarias y camiones gestionado a través 
del Gobierno Provincial por no terminarse el trámite con el proveedor dentro de 
este trimestre como estaba previsto. 
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APLICACIONES FINANCIERAS – Se cumple con las pautas presupuestarias, falta 
registrar compensación de amortización con la Provincia por no haberse concluido 
el trámite a tiempo. 
 
 
 
NOTA D: 
 
RESULTADO FINANCIERO: El resultado negativo se debe  que algunos Aportes 
que debían recibirse para financiar las Obras públicas por convenios con el 
Gobierno Nacional se encuentran demorados y las ejecuciones de las Obras han 
seguido avanzando. 
 


