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Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza  
 

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS 
REPARTICION/ORGANISMO: Municipalidad de Mendoza 
NOMENCLADOR: 060201 

EJERCICIO  2010 TRIMESTRE 
1 2 3 4 
  x  

REFERENCIA: CAUSA DE LOS DESVIOS PRODUCIDOS ENTRE LO EJECUTADO EN EL PRIMER  TRIMESTRE Y LA 
PROGRAMACIÓN FINANCIERA 
 
 
 

 
NOTA A:  
 
CORRIENTES: El desvío producido entre lo recaudado y la programado, se 
justifica en la reclasificación de algunos grupos de comercios  y  el aumento del 
Fondo Compensador establecido en la ley de Presupuesto Provincial, lo que no 
estuvo previsto en el presupuesto Municipal. 
   
DE CAPITAL: Se ha tratado de cumplir con  la pauta presupuestaria en el  
trimestre, aunque el ritmo de cobro del reembolso de Obra Pública fue menor al 
estimado. 
 
NOTA B: 
  
CORRIENTES: Se ha producido un pequeño desvío  dentro de la programación 
dado el aumento de los gastos de personal producido por las paritarias aprobadas 
en Abril. Se sigue el control en la ejecución del ritmo de gasto respecto a los 
recursos percibidos. 
 
 
CAPITAL: Se ha producido un desvío dado el incremento en las compras de  
Bienes de Capital y  en la  Obra Pública por el avance en este trimestre  del 
ejecutado de la  obra del Complejo Cultural del Parque Central. 
 
NOTA C: 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Se ha producido un pequeño ingreso del 
préstamo destinado a la compra de maquinarias y camiones gestionado a través 
del Gobierno Provincial, no habiéndose ingresado el faltante del último tramo por 
no terminarse el trámite con el proveedor dentro de este trimestre como estaba 
previsto. 
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APLICACIONES FINANCIERAS – Se cumple con las pautas presupuestarias, falta 
registrar compensación de amortización con la Provincia por no haberse concluido 
el trámite a tiempo. 
 
 
 
NOTA D: 
 
RESULTADO FINANCIERO: El resultado negativo se debe  que algunos Aportes 
que debían recibirse para financiar las Obras públicas por convenios con el 
Gobierno Nacional se encuentran demorados y las ejecuciones de las Obras han 
seguido avanzando. 
 


