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SENOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ARQ. MARIO ISGRO

Se eleva a su conocimiento y fines pertinentes la documentacion para el
llamado a Licitacion Publica de la obra: “CONSTRUCCION OBRA CENTRALIDAD”.

La presente documentacion esta compuesta por: 1- Caratula, 2- Memoria
descriptiva, 3.1- Pliego bases generales, 3.2- Pliego de bases particulares, 3.3- Especificaciones
técnicas particulares, 4.1- Modelo de solicitud de Redeterminaciéon de precios, 4.2-
Redeterminacién de precios, 4.3- Formulario oficial de oferta, 4.4- Presupuesto oferta, 5.1-
Planilla de mezclas y hormigones, 5.2- Planilla de equipos, 6.1- DDJJ-Conocimiento de obra y
domicilio legal y electronico, 6.2- DDJJ-Identidad de copias digital y papel, 7- Certificado visita de
obra, 8- Cartel de obra, 9 — Documentacién Grafica —4.CM.CENTRALIDAD, 10 Anexos.

El monto estimado para ésta obra asciende a la suma de: $31.196.962,*
(treinta y un millones, ciento noventa y seis mil, novecientos sesenta y dos con 64/100) y

el plazo sera de 360 dias corridos.

Sirva la presente de atenta nota.

MANUEL FILICE

de Desarrollo Urbano

UCtuga y Amb.
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MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

LLAMADO A LICITACION PUBLICA

“OBRA CENTRALIDAD”

APERTURA: DIA MARTES 15 MES NOVIEMBRE ANO 2016 HORA: 9:00HS.

EXPEDIENTE: N°® 11715-P-2016

Ar%. JUAN MANUEL FILICE
AT A Bl arrollo U

MUNICIPALIDAD DE LA C]U[:;AD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
ldel



lmen
doza

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: “CENTRALIDAD”

La primera etapa del proyecto a desarrollar se encuentra comprendida por la Av. Bartolomé Mitre entre
Av. Colon y Av. Las Heras, el nudo de la Av. San Martin y calle Garibaldi y Av. San Martin entre Av. Colény
calle Montevideo.

La fragmentacién urbana es una probleméatica muy vigente en toda la region debilitando la identidad
urbana y el sentido de pertenencia del ciudadano. Sus causas son varias, relacionadas con temas de
accesibilidad, el protagonismo del automdvil particular en la ciudad, la mala calidad del alumbrado
publico y el estado de conservacién de sus circuitos peatonales.

Estas problematicas implican tomar acciones concretas. La intencién es revitalizar el sector del
microcentro mediante un recambio de veredas para unificar la materialidad de toda la intervencion
renovando la imagen de la ciudad. Se creara una linea en vereda en donde se colocard un piso podo tactil
que dirigira a las personas con movilidad reducida hacia las esquinas. En Av. Bartolomé Mitre presenta la
tipologia de acequia patrimonial a cielo abierto, por lo tanto se desarrollara la acequia tradicional de la
ciudad con piedra bola y en el sector de Av. San Martin entre Colén y Montevideo las acequias se
encuentran actualmente tapadas.

En las esquinas se generara un ensanche de vereda en la margen donde haya estacionamientos. Las
rampas para movilidad reducida se ampliardn tomando un ancho minimo.

La calzada se mantendré la existente y se realizardn trabajos de bacheo en los sectores que se encuentren
en mal estado. )

Las intersecciones de Av. Bartolomé Mitre con Calle Rivadavia y Calle Espejo se intervendran niveldndolas
con la vereda. La intencién es generar una reduccion de la velocidad de circulacién vehicular por estas
intersecciones.

Se proveera de un espacio de estacionamiento por cuadra para discapacitados.

Se incorporardn semaforos en las esquinas faltantes del tramo de Av. Bartolomé Mitre.

Se realizardn trabajos de soterramiento de cableado en la Av. San Martin entre Av. Colon y calle
Montevideo.

Se colocaran tipologias de mobiliario urbano.

Se colocaran puntos verdes cada dos cuadras a lo largo de toda la calle preferentemente en donde exista
ensanche de esquina.

Se colocarédn bolardos en ensanches de esquinas y en nivelacién de calles (nudo av. Gral. San Martin)
segun el sector a intervenir para generar espacios de estar y descanso.

Plazo de la obra: 360 dias corridos
Monto: $31.196.962,64
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PLIEGO DE BASES GENERALES DE LICITACION
PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.-

CAPITULO | - LICITACION PUBLICA

Art.1° La obra que debera ejecutarse de acuerdo a la documentacion
adjunta, se encuentra sometida al régimen de la LEY DE OBRAS PUBLICAS
N° 4.416 de la Provincia de Mendoza sus modificaciones, sus decretos
reglamentarios.

Art. 2° Objeto de este Pliego: El presente Pliego fija las condiciones
generales y establece los derechos y obligaciones entre la MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE MENDOZA, en adelante LA MUNICIPALIDAD, y los
Proponentes, en adelante LOS PROPONENTES, EL ADJUDICATARIO o EL
CONTRATISTA, con motivo de la licitacién, adjudicacién, contratacion,
ejecucion, recepcion de la obra con provisién total de materiales, instalaciones,
mano de obra, inspeccion y control de gestion, conduccién empresaria y
técnica, para su construccion total, con arreglo en lo que a este respecto
establezca el Pliego Particular de Bases.-

Art. 3° Consulta y adquisicion de Ia Documentacién: La
Documentacion de la presente Licitacion Publica podra consultarse en la
Subsecretaria de Contrataciones y Registros, 9 de Julio 500 - 6° piso y podra
adquirirse previo pago de la suma estipulada en el Pliego Particular de Bases,
por la que se extendera recibo al efecto previsto en el inc D) del Art. 9° de éste
Pliego.- Al retirar la carpeta con la documentacion, el adquiriente debera
constituir en dicha dependencia, domicilio especial en el radio de la Ciudad de
Mendoza a los fines establecidos en el Art. 6° de éste Pliego.-

Art. 4° Contenido de la documentacién: La documentacién de la
presente licitacion publica esta integrada por los siguientes pliegos y planos:
1 Caratula

2 Memoria descriptiva

3.1 Pliego bases generales

3.2 Pliego de condiciones particulares

3.3 Especificaciones técnicas particulares

4.1 Modelo de solicitud de redeterminacion de precios

4.2 Redeterminacion de precios

4.3 Formulario oficial de oferta

4.4 Presupuesto de oferta

5.1 Planilla de mezclas y hormigones

5.2 Planilla de equipos

6.1 DDJJ-Conocimiento de obra y domicilio legal y electrénico

6.2 DDJJ-Identidad de copias digital y papel

7 Certificacion visita de obra

8 Cartel de obra

9 Documentacion grafica

10 Anexos
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Art. 5° Estudio de los Proponentes: La presentacion de la Propuesta'-""'-r

implica por parte del Proponente: Que ha estudiado cuidadosamente los
pliegos, planos y planillas que integran la documentacion de la licitacién; que ha
entendido sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de
todos sus términos; que ha apreciado las condiciones del terreno y demas en
las que se ejecutaran los trabajos y las dificultades que debera superar, y que
ha obtenido todos los informes sobre materiales mano de obra y demas datos y
circunstancias que puedan influir en la determinacion del costo de la obra y su
ejecucion, sin menoscabo de los Articulos 6° y 84° de éste Pliego.-

Art. 6° Aclaraciones de oficio y evacuacién de consultas: Cualquier
error o duda que advirtiera el Proponente en cualquiera de los elementos de la
documentacion de esta licitacion, debera comunicarlo por escrito a la
Subsecretaria de Contrataciones y Registros con una anticipaciéon de hasta tres
(3) dias corridos de la fecha de apertura de las propuestas mencionada en el
Art. 3° del Pliego Particular de Bases.- La Subsecretaria, mediante circulares
podra hacer aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por escrito
formulen los Proponentes Dichas aclaraciones y respuestas seran publicadas
en el sitio oficial de internet correspondiente y se  notificaran, a todos los
adquirentes de la documentacion de la licitacion, en el domicilio especial que
hubieren fijado conforme lo estipulado en el Art. 3° de este Pliego. Las
Circulares aclaratorias emitidas formaran parte integrante de los Pliegos y los
interesados no podran alegar desconocimiento de ellas.

Art. 7° Requisitos exigidos a los Proponentes: Para ser proponente en
la presente licitacion se exigiran los siguientes requisitos: a.- Tener capacidad
legal para obligarse y en el caso de sociedades proponentes, tener una
duracion estatutaria de por lo menos hasta el término del plazo de garantia y de
conservacion de la obra; b.- Declarar su condiciéon de inscripto en los
Impuestos Nacionales y Provmc:ales y Sistema Unico de Seguridad Social

Art. 8° Incompatibilidad de los Proponentes: No podran ser
proponentes las personas comprendidas en el Art. 26° de la Ley de Obras
Publicas N° 4.416.-

Art. 9° Contenido de las Propuestas: Las PROPUESTAS DEBERAN
SER CLARAS Y LEGIBLES, seran redactadas en idioma castellano, en tinta
indeleble, sin enmiendas, raspaduras, entrelineas o errores gue no hayan sidc
debidamente salvados, siendo el Proponente exclusivo responsable de los
errores que cometiere en la misma.

Se sugiere que las propuestas sean escritas en forma mecanica, como asi también
que la documentacion requerida por el presente articulo contenga un indice que
detalle acabadamente la misma y responda a la foliatura asignada por el oferente,
segun el orden descripto por los incisos que a continuacién se detalla. La
inobservancia de lo sugerido, liberara a la Comision de Pre adjudicacién del estudio
que deba producir sobre informacién mal compilada.

Las propuestas deberan contener:
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A- El Formulario Oficial de Propuesta (Formulario y Planilla de Presupuesto), el
que debera estar firmado por los Representantes: Legal y Técnico del
Oferente.-

B- El sellado de oferta establecido en inc. b) del Art. 4° del Pliego Particular de
Bases.-

C- Documentacién que acredite a la persona o personas que estan facultadas
para actuar y contratar en nombre del Proponente y autorizados para
presentarse en licitaciones.-

D- Recibo de compra de carpeta a que se refiere el Art. 4° del Pliego Particular
de Bases.-

E- Constancia de haber constituido la garantia de oferta en cualquiera de las
formas establecidas en Art. 9° del Decreto 313/81, y cuyo monto sera el
estipulado en el inc. A) del Art. 13 del Pliego Particular.-

F- Si se trata de una empresa unipersonal debera presentar datos del
empresario.-

G- Nomina de los integrantes, directores y gerentes de la Empresa.-
H-Inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Empresa
debidamente suscripto por Contador Publico.- Incluido en dicho inventario
debera consignarse el equipo de propiedad del oferente con el correspondiente
valor residual contable y la fecha de adquisicién.- La Municipalidad durante el
periodo de estudio de las ofertas se reserva el derecho a inspeccionar el
equipo que consigne el Oferente en el lugar que este indique.-

I- Balance general, anexos y cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias
certificados por Contador Publico; en el caso de una empresa unipersonal o de
sociedades de hecho en lugar del balance se exigird una manifestacion de
bienes y estado de situacion patrimonial certificadas por Contador Publico.-

J- Detalle de los equipos y estado de las maquinarias, con distincion de los
propios y ajenos que el proponente afectara a la obra.- Si parte del equipo
mencionado se encontrase en otra obra, sefalara la ubicacion de ésta y la
fecha probable de su liberacion, ademas, en caso de que el equipo detallado o
parte del mismo no se poseyera deberd presentar comprobante fehaciente de
haber comprometido su compra o alquiler.- Sera optativo para el Proponente,
pero tambien ilustrativo de su capacidad la presentacion de un anteproyecto de
organizacion del obrador;

K- Referencias bancarias, comerciales y financieras que puedan informar sobre
la solvencia econémica y financiera del Proponente.-

L- Némina y caracteristicas de cargos desempefados y de obras proyectadas,
dirigidas y/o ejecutadas por el Representante Técnico del Proponente, teniendo
en cuenta que se debera dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 9° del
Pliego Particular de Bases.-

LL- Nomina y caracteristicas de las principales obras publicas y privadas
ejecutadas o en ejecucion por el Proponente en los Ultimos cinco afios,
indicando ubicacién, plazo de ejecucion, monto de contrato, numero y caratula
del expediente administrativo y toda otra informacién que se juzgue de interés.
La mencionada némina especificamente debera contener detalle de las obras
de importancia comparables al tipo y caracteristicas de la obra objeto de la
licitacion, como asi también detalle las obras que se encuentren en ejecucién al
momento del presente procedimiento licitatorio indicando el capital y capacidad
de ejecuciér{afectado a las mismas. -
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M- Cuando la obra que se licita sea contratada por el sistema de AJUSTE -

ALZADO o el sistema de contratacion de UNIDAD DE MEDIDA, sera necesario-——

en ambos casos la presentacion de los andlisis de precios.- Se deberan
presentar los analisis de precios detallados de cada uno de los items en los
formatos de formularios que forman parte de la documentacion.-

Respecto a la mano de obra el oferente debera consignar en forma detallada el
valor del jornal, contribuciones y cargas patronales, los que no podran ser
inferiores a los montos minimos vigentes al momento de la apertura de la
licitacién, publicados por el Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia
de la Provincia de Mendoza.

N- PLAN DE TRABAJOS a desarrollar en forma grafica y numérica con
indicacion de item o grupos de item que permita apreciar sin lugar a dudas cual
sera la marcha de los trabajos por mes.-

N- CURVAS DE INVERSIONES-PLAN DE ACOPIO Para realizar la Curva De
Inversiones se colocaran el eje de ordenadas el porcentaje de desembolso
acumulado y en el eje de abscisas se colocaran dos tablas en correspondencia
al mismo, donde figuren los montos de desembolsos mensuales y el monto
acumulado mensual.- Si la obra no contara con acopio no sera necesario
presentar Plan de Acopio.-

O- Otros elementos escritos y graficos que el proponente estime conveniente
adjuntar para completar su propuesta.-

P- Declaracién de que el Proponente conoce el lugar y condiciones en que se
realizara la obra de acuerdo a lo establecido en el Art. 5° de éste Pliego;

Q- La declaracién que para cualquier cuestién judicial que se suscite se
aceptara la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo
expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad
al acto de licitacién se creare.-

R- Nota donde constituye domicilio especial en la CIUDAD DE MENDOZA -

S- La documentacion contenida en los incisos A, M, N, N y P debera ser
suscripta por el proponente y su representante técnico. La documentacion
restante debera ser suscripta s6lo por el proponente

No es requisito de admisibilidad formal de la oferta presentar los Pliegos
Generales y Particulares ni circulares impresos y firmados, siempre y cuando
se acompafie Declaracion Jurada debidamente firmada de que conoce y ha
estudiado cuidadosamente los pliegos (generales, particulares, de
especificaciones técnicas, etc.), planillas oficiales de cotizacion, circulares vy
demas documentacién, que los ha entendido sin dudas ni excepciones a su
justo significado y el exacto alcance en todos sus términos, y que
expresamente los acepta sin reservas ni condiciones.

T- Acreditar que esta inscripto como contribuyente de los impuestos nacionales,
provinciales y en los aportes previsionales.-

Art. 10° Forma de presentaciéon de las Propuestas: Las propuestas se
presentaran en UN UNICO SOBRE CERRADO que no pueda abrirse sin
violarse, en cuya parte exterior y en forma clara aparecera solamente la
mencion expresa de la Licitacion objeto del presente Pliego y SIN MEMBRETE
O SENA que pudiera individualizar al Proponente, con la tnica excepcion del
numero de orden de presentaciéon que asentara y rubricara el funcionario
encargado de su recepcion.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE[MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
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Sélo en caso de tratarse de un procedimiento licitatorio que se implemente en

etapas multiples (apertura diferida de oferta técnica y de oferta econdmica) el
sobre mencionado en el parrafo precedente a su vez debera contener DOS
SOBRES: en uno de ellos, identificado en su cubierta con la inscripcién
“SOBRE N° 1" se colocaran la documentacion detallada en los incisos en el Art.
9° desde el inciso B) al LL) inclusive, incisos O) al T) del mismo articulo y lo
exigido en los Articulos 9° y 16° del Pliego Particular de Bases. En el otro sobre,
identificado en su cubierta con la inscripcion “SOBRE N° 2” se incluiran los
elementos indicados en los incisos A), M), N), y N). Estos dos sobres podran
llevar en su exterior la identificacién del oferente.

El Pliego de Condiciones Particulares establecera el caso en que el
procedimiento licitatorio se realice en etapa multiple.

Art. 11° Rechazo de propuestas: Sera causal de rechazo de las propuestas
la falta de presentacién de cualquiera de los documentos detallados en los
incisos A, B, D, E, M, N, N y S, del Articulo 9° del presente Pliego de Bases
Generales.-

- La omision de presentacion del recibo de compra del pliego y del sellado,
podrd ser subsanada siempre y cuando el pago se hubiese efectuado con
anterioridad a la hora fijjada para el acto de apertura de sobres, debiendo
presentarse el comprobante hasta dos dias habiles siguientes a la fecha de
apertura del acto licitatorio.

- En caso que la presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta
fuere insuficiente EN HASTA EL DIEZ POR CIENTO (10%) del monto
correspondiente o incompleta, el oferente podra integrarla o completarla en un
plazo de hasta dos dias habiles siguientes a la fecha de apertura del acto
licitatorio-

- Para el caso de que el oferente y/o su representante técnico hayan
firmado en forma parcial la documentacion de la licitacién, el oferente debera
completarla en un plazo de hasta 2 (dos) dias habiles a contar desde la
notificacién fehaciente, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta y pérdida de
la garantia constituida.- La omisién absoluta de la firma en cualquiera de los
documentos requeridos por los incisos a), m),n) y i) no es subsanable.

Los documentos detallados en los incisos C, F, G, H, I, J, K, L, LL, P, Q, Ry T,
del Articulo 9° del presente Pliego de Bases Generales que por omisiéon no
hubiesen sido presentados al momento de la apertura, deberan ser
acompafados dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de
apertura del acto licitatorio; caso contrario la oferta sera desestimada bajo
apercibimiento de perder la garantia de oferta.-

Art. 12° Propuestas Variantes: Podran ser presentadas propuestas que
signifiquen una variante econdmica, financiera y/o técnica siempre que no
alteren sustancialmente las condiciones originales contenidas en los Pliegos,
debiendo acompafiar formulario oficial, plan de trabajo, analisis de precios,
curva o programa de inversion pertinente, conforme a lo estipulado en el Art. 9°
incs. a),m), n) y i) de éste Pliego.

Las ofertas variantes Unicamente podran ser consideradas siempre y cuando
se haya presgentado la Oferta Basica y ésta haya sido la triunfadora.-

i |
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Art. 13° Mantenimiento o Desistimiento de Propuestas: La Ley de

Obras Publicas 4.416 en su Art. 24° dispone que: “Los Pliegos de Condiciones
estableceran el término durante el cual los proponentes deberan mantener sus
propuestas, a cuyo vencimiento se consideraran automaticamente prorrogadas
hasta tanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte de los
mismos”

Los Proponentes estan obligados a mantener sus propuestas hasta sesenta (60)
DIAS CORRIDOS siguientes a la fecha de apertura de las mismas. El plazo
mencionado quedara prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la
adjudicacion, a menos que los proponentes se retracten por escrito, en
cualquier oportunidad después del vencimiento de aquel plazo.-

Si algun Proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo fijado,
perdera la GARANTIA CONSTITUIDA y su anticipado desistimiento sera
comunicado al Registro de Proveedores generando antecedentes. Ademas
dicho desistimiento hara al Proponente responsable de los dafios y perjuicios,
en caso de corresponder.-

Art. 14° Devolucion de la Garantia a los Proponentes: La garantia de
mantenimiento de oferta seréd devuelta: a) A los Proponentes que no resultaren
adjudicatarios, una vez resuelta la licitacion y b) Al proponente que lo solicite
una vez vencido el plazo de mantenimiento de la oferta y haya manifestado
expresamente su renuncia, conforme lo establecido en el articulo precedente.
Al Proponente que resultare adjudicatario, se le devolvera la garantia previa
constitucion de la Garantia de cumplimiento de contrato conforme lo estipula el
Art. 18° de este Pliego.

Art. 15° Apertura de ofertas: El acto de recepcion, apertura y lectura de
las propuestas, se llevara a cabo en el lugar, dia y hora indicados en el Pliego
de Bases Particulares y Avisos de Licitacion publicados, no recibiéndose
propuestas pasada la hora de establecida, aun cuando el acto de apertura no
se haya iniciado. . Si el dia sefialado fuera declarado feriado o inhabil, el acto
tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente en el mismo lugar y hora. El
Acto de Apertura se hara en presencia de los funcionarios designados a tal fin,
de los proponentes y de los interesados que asistan. Una vez iniciada la
apertura de sobres NO SE ADMITIRA INTERRUPCION ALGUNA .-

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el propio acto
de apertura, debiendo las mismas ser agregadas al Expediente para su
posterior analisis.

De todo lo que se actle se dejara constancia en acta, la que sera firmada por el
funcionario actuante, autoridades que asistan y asistentes que asi deseen
hacerlo

Todos los presentes tendran derecho a asentar en el acta las observaciones
que a su criterio fueren procedentes y los proponentes podran impugnar las
propuestas y el acto licitatorio en los términos que estipula el Art. 23° de la Ley
de Obras Publicas.-

CAPITULO Il ADJUDICACION Y CONTRATACION
Art. 16°  Estudio y resolucion de Adjudicacion: Luego del acto de
aperturg, y vencido el plazo para formular impugnaciones, el Expediente

MUNICIRALIDAD RELA GIUBAR PEMENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

= qusec_m_{ario de Desarrolip Urbano 6 de 24
. SEcetariade Plan,, Infraestruftura v Amb,
\. i T el ¥ Sl SR

bri oo



licitatorio adquirird el caracter de "reservado" hasta el acto administrativo de
que resuelva la adjudicacion.-

Las propuestas recibidas juntamente con copia del acta de apertura de la
licitacién, seran objeto de estudio e informe preliminar por parte de los
organismos competentes que correspondan.

Durante el analisis de las propuestas, la Administracién podra requerir a los
oferentes todos aquellos antecedentes y/o informacion complementaria que estime
necesaria para un mejor estudio de la propuesta.- La informaciéon complementaria
solicitada debera ser entregada dentro del plazo que se indique. En el caso que no
se determine un plazo concreto se entendera que la entrega debera efectuarse
dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacién respectiva. Su no
cumplimiento podra ser causal de desestimacion y se hara pasible a la pérdida de
la garantia de oferta.-

Si resultaren dos o mas propuestas igualmente convenientes se podra invitar a
los proponentes que la hayan formulado a que las mejoren.- Las propuestas de
mejora se presentaran también bajo sobre cerrado, los que se abriran el dia y
hora que se fije, labrandose acta en presencia de los interesados que
concurran.-

Previo dictamen fundado de la Comision de Pre adjudicacién, se emitird el acto
administrativo de adjudicacion. La adjudicacion recaera sobre la propuesta que
a juicio del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad fuere mas conveniente,
siempre que esté conforme a LAS BASES Y CONDICIONES DE LOS
PLIEGOS QUE RIJEN LA LICITACION.

Se podran rechazar todas las propuestas, sin que el rechazo de derecho a los
proponentes a reclamo o indemnizacién alguna.-

El acto de adjudicacién podra ser impugnado de acuerdo a lo previsto en el Art.
32 de la Ley de Obras Publicas.-

Art. 17° Notificacion al Adjudicatario: El acto de adjudicacion se
notificara a todos los oferentes y al Adjudicatario. A este ultimo, dentro de los
diez (10) dias corridos a contar de la fecha de notificacién debera concurrir a la
Intendencia Municipal a firmar el contrato.-

Art. 18° Afianzamiento del Adjudicatario. Previamente a la firma del
contrato, y en observancia de lo establecido en el Articulo 29° de la Ley 4416,
el Adjudicatario debera afianzar el cumplimiento de su compromiso mediante la
constitucién de una garantia minima equivalente al cinco por ciento (5%) del
Monto del Contrato, en alguna de las formas previstas en los Articulos 9°y 14°
del Decreto N° 313/81.

Art. 19° Fondo de Reparo: de cada Certificado de pago que se
extendiere al Contratista, se descontara un CINCO POR CIENTO (5%) cuyo
importe constituira el Fondo de Reparo, para el cumplimiento del contrato en
todas y cada una de sus obligaciones principales y accesorias.- La formacion
de este Fondo de Reparo no constituira limite para las responsabilidades del
Contratista y la Municipalidad se reserva el derecho de accidén contra éste, ya
sea para cubrir diferencias como por cualquier otro motivo que la defensa de
sus intereses exigiere.-

\w
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El monto del cinco por ciento (5%) del Fondo de Reparo sera devuelto al
formalizarse el Acta de la Recepcion Definitiva.- Estas devoluciones
procederan siempre que el Contratista no tuviere pendiente de pago
indemnizaciones por dafios y perjuicios que corrieren por su cuenta.- En el
caso de ampliacién de la obra o de trabajos adicionales que se autorizaren, se
aplicara el mismo procedimiento de depésito de garantia, descuento de
certificado y sus devoluciones que el detallado en el anterior y el presente
articulo.-

El fondo de Reparo se retendra hasta la recepcion definitiva en caracter de garantia.

Art. 20° Formalizacién del Contrato: Dentro del plazo fijado en el Art. 17°
de este Pliego, el adjudicatario y su representante técnicos, deberan concurrir a
la Intendencia Municipal para proceder a la firma del respectivo contrato
administrativo de obra publica, en adelante “el contrato” que en
representacién de la Municipalidad sera suscripto por el Intendente Municipal y
el Secretario de Planificacion, Infraestructura y Ambiente.

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario y su representante técnico
deberan firmar los Pliegos Generales, Particulares de especificaciones
técnicas, planillas oficiales de cotizacién, circulares y demas documentacion
que rige la presente licitacion.

El gasto de sellado que correspondiere al Contrato, sera por cuenta exclusiva
del Adjudicatario, ya que la Municipalidad esta exenta de dicha imposicion.-
Todos los documentos del Contrato se formalizaran en tres ejemplares.-

En el caso de que haya resultado adjudicatario una Sociedad, los que
suscriban el Contrato a su nombre, deberan justificar legalmente su
personeria.- :

Si la Municipalidad no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato
dentro de los sesenta (60) dias de notificada la adjudicacion, el Adjudicatario
podra solicitar que ésta se deje sin efecto, con devolucién del depdsito de
garantia, pero sin que ello importe el reconocimiento de indemnizacién alguna.-

Art. 21° Protocolizacion del Contrato: A pedido de una de las partes el
Contrato se elevara a escritura publica ante la Escribania Municipal; la totalidad
de los gastos de la misma sera por cuenta de la parte que hubiere pedido la
protocolizacion.- Si fuere a pedido de la Municipalidad y el adjudicatario no
concurriere al acto de protocolizacién para el que se citard con diez (10) dias
corridos de anticipacion perderd el Depésito de Garantia y debera reponerlo
dentro de los treinta (30) dias corridos subsiguientes, bajo pena de poder
declarar administrativamente resuelta la adjudicacion.-

Art. 22° Domicilio del Contratista y Jurisdiccién Administrativa: En el
Contrato, a efectos del cumplimiento del mismo, el Contratista debera constituir
domicilio especial dentro de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza y
aceptara la jurisdiccion administrativa en toda cuestion relativa al contrato que
se produjere con la Municipalidad, renunciando el Contratista en forma expresa
al Fuero Federal, debiendo reclamar por recurso contencioso administrativo o
jerarquico segun correspondiere.-
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Art. 23° Documentacion del Contrato: Seran documentos integrantes del

Contrato: A) La documentacién de la Licitacién Publica enumerada en el Art. 4°
de este Pliego; B) Las aclaraciones de oficio y las respuestas a la evacuacion
de consultas a que se refiere el Art. 6° de este Pliego; C) El contenido de la
propuesta del Adjudicatario detallado en el Art. 9° de este Pliego; D) El Decreto
de adjudicacion; E) El plan de trabajos aprobado por la Municipalidad.-
Asimismo integraran el contrato la siguiente documentacion que durante el
cumplimiento del mismo se agreguen con las firmas autorizadas que en cada
caso corresponda y que hard fe en lo pertinente: A) El acta de iniciacion de los
trabajos. B) El acta de replanteo de la obra; C) El libro de ordenes de la
inspeccion; D) El libro de pedidos de Contratista; E) El libro de actas de la obra;
F) Los planos complementarios que la Municipalidad entregare al Contratista
durante la ejecucion de la Obra y los preparados por el Contratista que fueren
aprobados por la Municipalidad; G) Los comprobantes de trabajos adicionales o
de modificaciones ordenados por autoridad competente; H) Los convenios
complementarios que suscribieren ambas partes contratantes.

Art. 24° Transferencia de la Adjudicaciéon o del Contrato: Soélo se
admitira la transferencia parcial o total de la adjudicacion o del Contrato, a
personas o empresas que cumplieren las condiciones del Art. 33° de la ley de
Obras Publicas, en las mismas condiciones se admitira la asociacion del
Contratista con terceros que lleven a cabo la construccion de la Obra.- En el
caso de que el traspaso fuere parcial, el Adjudicatario o Contratista transferidor
sera responsable, no solamente de la parte no transferida, sino también de la
parte cedida de la adjudicacion o del contrato. La misma responsabilidad
existira en el caso de que la transferencia sea total y se hiciere en forma
dividida.- Cuando la transferencia fuere total a favor de una sola persona o
empresa, ésta sustituira al transferidor quien quedara libertad de todas sus
responsabilidades y obligaciones y subrogados sus derechos luego que este
nuevo Contratista hubiere sido aceptado por la Municipalidad y hubiere
constituido el depésito de garantia.- En ningun caso la transferencia parcial o
total del Contrato podra hacerse sin previa autorizacion de la Municipalidad, la
que podra dejar sin efecto la adjudicacién o rescindir el Contrato, con pérdida a
favor de la Municipalidad del depdsito de garantia en ambos casos, si se
comprobare cualquier transferencia parcial o total realizada sin su aprobacion
previa.- En cuanto a los denominados “Subcontratos”, se ajustaran al régimen
detallado en el Art. 48° de este Pliego.-

CAPITULO Ill - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA.

Art. 25° Representaciéon de la Municipalidad: 1a Direccion Técnica de la
Municipalidad sobre la Obra y la vigilancia y contralor de los trabajos, se haran
efectivos por intermedio de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano a través del
personal de Inspeccién que ésta designe.-

Art. 26° Representacion del Contratista: E| Contratista y su
Representante Tecnico atenderan permanentemente la Obra.-

En horas de trabajo permanecera en obra un representante con titulo
equivalente al establecido en el Art. 9° del Pliego Particular, autorizados por
aquellos en IIip_rgg_ de Actas de la Obra, para recibir y hacer cumplir como
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dadas al Contratista en persona, todas las observaciones, instrucciones y
ordenes de inspeccion.-

Art. 27° Libros de obra: La Inspeccién guardara siempre en obra tres
libros de obra debidamente foliados, por triplicado, de dos hojas movibles y una
fija, sellados y rubricados por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano, en los
cuales constaran todas las comunicaciones reciprocas y actas conjuntas de la
inspeccion y el Contratista. Estos libros de obra son los siguientes: A) El Libro
de Ordenes de la Inspeccién; B) El Libro de Pedidos del Contratista; C) El Libro
de Actas en que se dejara constancia de las Actas de Inicio, de Medicién, de
Recepcion y de cualquier otro Acta que resultare necesaria realizar.-

Art. 28° Direcciéon de Obra: La direccion de obra estara a cargo de la
Inspeccion y solamente éste podra dar al Contratista las observaciones,
instrucciones y 6rdenes que entendiere pertinentes para el adelanto de los
trabajos y para la correcta ejecucion y prolijo acabado de la obra.- También
estaran exclusivamente a cargo de la Inspeccion la Interpretacion y Aplicacion
de la documentacion en sus aspectos técnicos y de las normas de medicién y
para la confeccién de los certificados y la resolucién de divergencias que
surgieren durante la ejecucién de los trabajos, siendo también definitivas sus
decisiones en lo relativo a la calidad de los materiales, a la solidez de las
estructuras y a la buena ejecucién de los trabajos; por lo que en ningun caso
podra el Contratista suspender la ejecucién de la obra, porque existieren
divergencias sin resolver.- Al respecto seran de aplicacion las demas
estipulaciones concordantes de este Pliego.-

Art. 29° Cumplimiento de las érdenes: Salvo aclaraciones explicitas en
contrario, se entenderd que las érdenes asentadas en el libro respectivo
estaran dadas dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importaran
modificaciones de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.-

El Contratista 0 su Representante autorizado, debera notificarse en el Libro de
Ordenes, atin en el caso de considerar que alguna excediere los términos del
Contrato, pudiendo solamente asentar su reclamacion en el Libro de Pedidos
en forma clara, detallada, fundamentada y bajo recibo de Inspeccion, dentro de
los cinco dias corridos subsiguientes a la orden; transcurrido ese plazo sin
haber hecho uso de ese derecho, el Contratista, aunque no hubiere rubricado
su notificacién en el Libro de Ordenes, quedard luego sin poder efectuar
ulteriores reclamaciones por ningun concepto y la observaciéon opuesta por el
contratista a cualquier orden de la Inspecciéon, no eximira la obligacién de
cumplirla si ella fuera reiterada, pues si se negare a ello la Inspeccién podra
mandar ejecutar en cualquier momento a costa del Contratista los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe resultante del préximo certificado que se
le extienda o del fondo de garantia si fuere necesario, sin perjuicio de aplicar
las penalidades establecida en el Art. 12° del Pliego Particular de Bases.-

CAPITULO IV - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Art. 30° Replanteo de las obras: La Subsecretaria de Desarrollo Urbano
comunicara al contratista, con una anticipacién minima de cinco (5) dias, la
fecha de iniciacién del replanteo. En la fecha indicada el inspector iniciara el
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replanteo con asistencia del Contratista o de su representante autorizado, "

estableciendo sefiales o puntos fijos de referencia, que el Contratista queda

obligado a conservar por su cuenta.-

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las sefiales necesarias para la

ubicacién de las obras, el replanteo consistird en el reconocimiento y entrega

de esos testigos al Contratista. En base a dichos puntos fijos o sefiales, el

Contratista complementara, a medida que el estado de las obras lo exija, el

replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del

proyecto y conforme con las modificaciones que la Inspecciéon introduzca
durante el curso de las obras.-

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales

que ocasione el replanteo, asi como los de revisioén de los replanteos de detalle

que la Subsecretaria de Desarrollo Urbano considere conveniente realizar, son
por cuenta exclusiva del Contratista.-

En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos

necesarios para las obras a ejecutar y se efectuara integramente.-

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo

total de las obras, se realizara un replanteo parcial de las mismas.-

Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el

parrafo precedente por causas no imputables al Contratista, éste podra exigir:

a) Ampliacién del plazo contractual pero so6lo si demostrase que con ello se le ha
obstaculizado la prosecucion de los trabajos segln un plan proporcionado a la
naturaleza o importancia de la obra y el plazo contractual.-

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que

al no haberse completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado

dafos o perjuicios materiales.-

Cualquier observacién que deseare formular el Contratista, relacionada con el

replanteo y que pudiera dar lugar a reclamo, debera hacerla constar en nota de

Pedido, en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido ninguin

reclamo.-

Todo reclamo, relacionado con las reservas efectuadas al Replanteo, debera ser

presentado dentro de los treinta (30) dias posteriores a su terminacion, vencido dicho

plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la
reserva.-

El plazo contractual se contaré a partir de la fecha establecida en el Art. 37 de la ley N°

4.416.- Si el contratista no concurriese al replanteo inicial, se fijara una nueva fecha

con cinco (5) dias de anticipacion.- Si tampoco concurriese a esta segunda citacion,

sin que existan a exclusivo juicio de la Subsecretaria, causas justificadas que le hayan
impedido asistir o si habiendo concurrido observare el replanteo realizado, se
documentard en los libros de 6rdenes de servicio o de notas de pedido segun
corresponda, con la certificacion de autoridades competentes y se considerara que el
Contratista hace abandono de la Obra contratada, pudiendo en este caso la
Subsecretaria declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondiere.-

Art. 31° Instrumental a cargo del Contratista: El Contratista proveera a
la Inspeccion el instrumental necesario para efectuar el replanteo, medicion y
control de Obra.- En el caso de incumplimiento se hara pasible de una multa.-

Art. 32° Letreros de Obra: El contratista, en los lugares que indique la
Inspeccién, proveera y colocara los letreros de obra contemplados en el

|
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Articulo 14° del Pliego Particular de Bases y los ejecutara de acuerdo a las
medidas, materiales, disefio y leyenda del plano contractual respectivo.-

En el caso de que Proveedores o subcontratistas soliciten colocar carteles por
su intervencién en la obra deberan solicitar a la Inspeccién la correspondiente
autorizacion.-

Art. 33° Entrada, vigilancia y alumbrado: La entrada del Obrador sera
prohibida a toda persona ajena a la obra o que no exhibiere autorizacion a su nombre
firmada por la Inspeccion o Intendente Municipal.- El contratista establecera una
vigilancia continua para prevenir deterioros y robos de materiales y estructuras propias
y ajenas; con tal fin, uno 0 mas serenos permaneceran en la Obra todas las noches.-
El Contratista tomara medidas especiales de precaucién y colocara luces de peligro en
todas aquellas partes que durante el transcurso de la Obra hicieren temer accidentes
por su naturaleza y situacion.- Todo lo indicado en este articulo se cumplira hasta la
recepcion provisoria de la obra.-

Art. 34° Instalaciones de agua y electricidad. El Contratista gestionara y
abonara exclusivamente a su cargo la provisién del agua y energia eléctrica
para la obra y demas servicios del obrador, con las necesarias previsiones de
seguridad reglamentarias.-

Art. 35° Servicio de Obra: El Contratista construira a su cargo los
vestuarios de su personal, habilitara igualmente los servicios sanitarios
necesarios, todo conforme a las normas de higiene y seguridad vigentes, sin
perjuicio que en este aspecto establezca el Pliego Particular de Bases.-

Art. 36° Depésitos y Talleres: El Contratista construird a su cargo los
depédsitos adecuados y seguros para guardar los materiales acopiados.- Los
materiales no se apilaran en forma inadecuada para su estabilidad y resistencia
y no se someteran los entrepisos a sobrecargas mayores a aquellas para las
que han sido calculados.-

Art. 37° Equipos y Enseres: E| Contratista usara meétodos, equipos,
herramientas, maquinarias, andamios, maderas de encofrados y todos los tipos
de enseres de trabajo, en cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccién
aseguren una ejecucién y un acabado satisfactorio y la terminacién de la obra
dentro de los plazos fijados en el Contrato.-

El hecho de que la Inspeccién no hubiere formulado observaciones al respecto,
no eximira al Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras
ejecutadas o por la demora en terminarlas.-

Art. 38° Comodidades para la Inspecciéon: El Contratista proveera las
comodidades para la inspeccién indicadas en el Pliego Particular de Bases.-

Art. 39° Movilidad para la Inspeccion: E|l Confratista pondra a total
disposicién de la Inspeccién de un automotor, de acuerdo a lo establecido en el
Art. 10° del Pliego Particular, en buen estado a la fecha de aprobacion del
contrato y con un seguro total. Sera por cuenta del Contratista el conductor,
combustible, lubricantes y garaje para guardarlo, como asi también
reparaciones-y repuestos, asimismo la documentaciéon necesaria para la libre
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circulacién del mismo.- Durante el tiempo que deban efectuarse reparaciones =~

del vehiculo, el Contratista debera proveer a la Inspeccion otro de
caracteristicas similares al pedido.-

Art. 40° Personal de servicio de la inspeccién: E| Contratista pondra
bajo las érdenes de la Inspeccion, el personal no especializado que ésta le
requiera, para tareas auxiliares en las operaciones topograficas, extraccion y
transporte de muestras, ensayos de laboratorios, etc., desde la fecha de
iniciacion del replanteo hasta la medicion final de los trabajos ejecutados.-

Art. 41° Limpieza: El mantenimiento del orden del obrador y la limpieza de
la obra y de todo el terreno, se haran en forma permanente.- EI Contratista
ejecutarda ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la
recepcion provisional de la obra, debiendo también entregar todo el terreno
completamente limpio y libre de residuos.- Cumplida el acta de recepcion
provisoria el Contratista procedera a completar de inmediato el retiro de todas
las instalaciones y construcciones provisorias del obrador..-

Art. 42° Seguridad contra incendio, sismo e inundaciones:. Ademas de
velar por el cumplimiento de normas de prevencién, el Contratista proveera,
distribuird convenientemente y mantendra en perfecio estado de
funcionamiento, la cantidad y variedad de equipo en relacién con los diversos
tipos de peligro a prevenir. Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y
construcciones precarias del obrador, seran realizados para poder asegurar su
estabilidad sin desmoronarse aun en el caso de ventarrones o de sismo.-
Tomaran asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles
inundaciones originadas en las crecientes que son previsibles en la zona, o
cualquier otro hecho fortuito que pudiera originarlas, los perjuicios que pudiere
sufrir el Contratista por la causa, no seran motivo de reclamacién de ningtn
orden por parte del mismo, ni causal justificativo de ampliacion de plazo.-

Art. 43° Pélizas de Seguros y normas de seguridad e higiene del
trabajo: Antes de iniciar la Obra, el Contratista entregara a la inspeccion las
Pélizas de Seguros, o sus copias legalizadas, a la orden conjunta de la
Municipalidad y del Contratista exigidas en el presente articulo y sin cuya
presentacion, asi como de los comprobantes de pago de primas, no se abonara
al Contratista ningiin importe en concepto de certificados.- Todos los seguros
seran contratados en companias aseguradoras de reconocida trayectoria, que
actliien en la provincia como sede central o sucursal, y bajo pélizas aprobadas,
segun la legislacién vigente.- Los seguros seran:

a) Contra accidentes y dafos a terceros, por la totalidad de la Obra y por el
monto del Contrato.-
b) Seguro contra riesgos de trabajo de su personal a través de una

Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.), habilitada para ello, requisito que
sera exigido también a subcontratistas y destajeros.-

c) Seguro de vida y accidentes para el personal de la inspeccion. Para
esta obra tener en cuenta 2 (dos) personas afectadas a la Inspeccion.-

Ademas debera dar cumplimiento a lo establecido por las leyes Nacionales
19.587 vy ‘24}:5‘&7- de Higiene y Seguridad y de Riesgos de trabajo
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respectivamente como asi también al decreto del Poder Ejecutivo de la Nacién

911/96 y de toda la legislacién conexa y complementaria.-

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA.

Art. 44° Personal de obra: El Contratista solo empleara en obra a
operarios competentes, con experiencia y habilidad para ejecutar
correctamente el trabajo asignado y en namero suficiente para que la obra se
mantenga en la actividad requerida para el cumplimiento del Plan de Trabajos
de Obra. Toda persona que a juicio de la Inspeccion fuere incompetente o no
trabajase en forma satisfactoria, se condujese mal o faltare el respeto a la
Inspeccién, debera ser inmediatamente retirada de la Obra y no podra volver a
trabajar en la misma.-

El contratista debera entregar a la inspeccién una némina del personal afectado
a la obra, con los datos personales de los mismos y funciones que cumplen. En
caso de que dejara de prestar funciones o se incorporaran nuevo personal,
debera ponerlo en conocimiento de la Inspeccion en un plazo de dos (2) dias
habiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en el Pliego de
Condiciones Particulares

Art. 45° Registro y pago del Personal: El contratista debera cumplir en
todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de las
legislaciones y reglamentaciones nacionales y provinciales, o resoluciones de
autoridad competente, en vigencia.- En caso de incumplimiento se aplicara la
penalidad prevista en el Art.42° de la Ley 4416. - Esta clausula regira también
para los casos de contratacion de trabajos a destajo.-

La demora en el pago de certificados debido al incumplimiento de estos
motivos, o por la falta de comprobantes que acrediten su cumplimiento no dara
derecho a reclamacién alguna, ni correrdn intereses por el retardo.- La falta
continuada por dos (2) veces, o por (3) tres en forma discontinua del
cumplimiento de lo dispuesto, en este articulo, podra hacer pasible al
Contratista de la rescisién del Contrato.- Iguales obligaciones y formalidades
deberan cumplir los Sub-contratistas, por quienes el Contratista esta también
sujeto a las mismas penalidades arriba descritas.-

En la planilla de analisis de precios requerida por el Articulo 9° inciso m) del
presente, en el punto mano de obra el oferente deberd consignar en forma
detallada el valor del jornal, contribuciones y cargas patronales, los que no
podran ser inferiores a los montos minimos vigentes al momento de la apertura
de la licitacion, establecidos por el Ministerio de Economia, Infraestructura y
Energia de la Provincia de Mendoza.

Art. 46° Trabajo Nocturno o en dias festivos: No se trabajara en las
horas comprendidas entre la puesta y salida del sol, ni en los dias de descanso
obligatorio, ni los sdbados después de las 13:00 (trece) horas.- Cuando
mediaran causas de urgencia y justificadas a pedido del Contratista, la
Inspeccioén autorizara a trabajar en los dias y horas cuya prohibicion establece
el parrafo anterior, siempre que el Contratista cuente con el consentimiento de
la Subsecgta,r_ia_ de Desarrollo Urbano.
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En estos casos sera por cuenta del Contratista, ademas de los suplementos

gue establecen las disposiciones vigentes para su personal obrero, la siguiente

sobre asignaciones para el personal de la Inspeccion:

a) Dias habiles entre las 7:00 (siete) y las 14:00 (catorce) horas, las que excedan
de una tarea de 8 (ocho) horas, 50% (cincuenta por ciento).-

b)  Sabados, domingos y feriados de 7:00 (siete) a 21:00 (veintiuna) horas, 100%
(cien por ciento).-

¢) Dias habiles domingo y feriados entre las 21:00 (veintiuna) y las 7:00 (siete)
horas diarias del dia siguiente 100% (cien por ciento).-

Las fracciones menores de una hora se computaran como una hora completa.-

Para establecer las sobreasignaciones que corresponderan a cada Inspector y/o

Sobrestante, se determinara el jornal horario dividiendo por 120 (ciento veinte) el

sueldo mensual que aquel tenga asignado (incluido bonificaciones por antigledad,

titulo, asignaciones familiares, etc., en el correspondiente mes).-

Los importes que por este concepto resulten, estaran a cargo del Contratista y le

seran deducidos del Certificado correspondiente al mes en el cual se ha realizado el

horario extra.-

Art. 47° Empresas de Servicios Publicos:

a) A pedido del Contratista la Subsecretaria de Desarrollo Urbano gestionara con las
Empresas de los Ferrocarriles, Telefénicas, de tendido de fibras épticas, Distribuidora
de Gas Cuyana, AY.S.AM, etc., la remocién de aquellas instalaciones que
imposibiliten u obstaculicen los trabajos, salvo indicacién contraria establecida en el
Pliego.-

b) El Contratista solicitara la remocién con una anticipacién no menor de 60 (sesenta)
dias, salvo cuando se tratare de lineas y/o construcciones ferroviarias, en cuyo caso la
anticipacion minima sera de cuatro meses y en ningln caso el Contratista podra
frasladar sin el consentimiento previo de la persona o entidad interesada, ninguna
instalacion, ya sea subterranea o aérea, conductos de agua, aguas servidas, cables,
lineas aéreas, eléctricas, telegréaficas o telefénicas, etc.-

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su sitio, pero obstaculicen las obras
el Contratista tomara todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la
ejecucion de los trabajos; una vez terminados estos, aquellas deberan presentar la
misma solidez y seguridad que antes de gjecutados.- El Contratista sera responsable
de todo desperfecto que causare, debiendo entenderse directamente con el interesado
para justipreciar y abonar el importe del dafio causado.-

El adjudicatario debera solicitar en las reparticiones pertinentes, previo al inicio
de la obra las demarcaciones de los servicios que interfieran con el normal
desenvolvimiento de las mismas.

c) La Subsecretaria no abonara suplemento alguno sobre los precios unitarios del
Contrato a causa de las precauciones o de los trabajos adicionales a que obligue la
presencia de tales impedimentos.-

Solamente tendra derecho a indemnizacion el Contratista, cuando dichos obstaculos
no figuren en los planos u otros documentos del Contrato y que ademdas por su
naturaleza escapen a una inspeccién visual del terreno.-

Art. 48° Sub-contratistas: El Contratista ocupara tinicamente destajeros y
sub-contratistas aceptados por la Inspeccidn por lo cual y con la anticipacion de
quince dias corridos, el Contratista someterda a su aceptacion la némina
completa de los probables sub-contratistas, con los antecedentes técnicos y
financieros, gue fueren necesarios.- Contra el rechazo de aceptacion de sub-
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contratistas, el Contratista solo podra solicitar reconsideracién al Secretario de™"*

Planificacion, Infraestructura y Ambiente de la Municipalidad, cuya decision
sera definitiva.- El consentimiento de ocupacion de destajeros y sub-
contratistas no eximira al Contratista de ninguna de sus responsabilidades y
todas las obligaciones y derechos seran directos entre la Municipalidad y el
Contratista. Este facilitara, coordinara y vigilara la marcha simultanea y
sucesiva en todos los trabajos y sometera al juicio decisivo de la Inspeccion
todo hecho o conflicto de caracter técnico que se produjere en obra.-

Art. 49° Abastecimiento de materiales: El Contratista tendra siempre en
obras las cantidades de materiales que, a juicio de la Inspeccién se necesitaren
para la buena marcha de los trabajos.- Todos los materiales y productos de la
industria seran de primera calidad, de marca acreditada y exentas de
imperfecciones, tendrdn las caracteristicas prescriptas en los demas
documentos del contrato.- En particular los materiales eléctricos y de
iluminacion deberan cumplir con las disposiciones vigentes en la materia.

Art. 50° Aceptacion o Rechazo de Materiales y Trabajos: El Contratista
facilitara a la Inspeccién todos los medios a su alcance para la inspeccién y
control de los materiales y trabajos.- La Inspeccion podréd rechazar los
materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a los contratados, los
que seran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo que sefalare
la orden respectiva.-

Cuando el Contratista no cumpliere esta orden, la Inspeccién previa notificacion
con indicacion del lugar de depésito, podra disponer el inmediato retiro de los
materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que
originen.- La Subsecretaria no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones y
otros perjuicios que esta medida pudiera ocasionar al Contratista.-

A pedido del Contratista, la Inspeccion podra autorizar la correccion del material
rechazado, si a su juicio la naturaleza del mismo lo hiciere practicable.- A los
efectos de verificar su calidad y resistencia la Inspeccién podra exigir pruebas y
ensayos de los materiales eléctricos y de construccion, mezclas, hormigones y
demas productos a emplearse o ya empleados, cuyos gastos seran por cuenta
del Contratista si se comprobare algun defecto o por cuenta de la Municipalidad
si resultaren satisfactorios, salvo las pruebas y ensayos que el Pliego de
Especificaciones Téecnicas enumera como obligatorias para el contratista que
seran a cargo de éste.- Asimismo la inspeccién podra hacer demoler, desarmar
y reconstruir a costa del Contratista cualquier trabajo eléctrico o estructura que
a su juicio estuviere deteriorado o mal ejecutado.- Estaran incluidos en las
disposiciones de esta cldusula y sus concordantes aquellos trabajos que fueran
gjecutados con materiales, estructuras y normas, etc., de mayor valor que los
convenidos pero convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya
obstaculo para el rechazo.- Las demoras motivadas por rechazo de materiales
o trabajos seran imputables al Contratista, para este articulo y el 52° de este
Pliego seran de especial aplicacion los procedimientos establecidos en al Art.
29° del mismo.- ;

Art. 51° Suministros de Materiales por la Municipalidad y Acopios:
Salvo expresa-aceptacién del Contratista en cada caso, y disposiciones en
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contrario del Pliego Particular de Bases, la Municipalidad no podra suministrar
materiales y accesorios para la Obra que estén comprendidos en el Contrato o
sus adicionales; pero en caso de que la Municipalidad los suministre, el
Contratista sera responsable de los dafos que experimentaren y del uso
técnico o econdmico incorrecto que tuvieren los elementos suministrados por la
Municipalidad desde su efectiva entrega a la Contratista.-

Art. 52° Trabajos y Materiales que deben quedar ocultos: Todo trabajo
o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiera
comprobar una vez cubierto, seran revisados por la Inspeccion antes de ser
cubierto, a cuyo efecto el Contratista le dara aviso con anticipacion de tres dias
corridos en el Libro de Pedidos del Contratista y esperara por ese plazo su
autorizacion previa, y la Inspeccion podra hacer descubrir a costa del
Contratista, para inspeccionarlo, todo trabajo o material que quedare oculto sin
este requisito previo.-

Art. 53° Trabajos de acuerdo a su fin: El Contratista ejecutara los
trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma
que establecen las especificaciones y los demas documentos del contrato,
aunque no figuren en las Especificaciones y no se mencionen todos los detalles
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno;
pero sin menoscabo de su derecho al cobro que correspondiere por trabajos
adicionales o modificaciones ordenados conforme al Art. 56° de este Pliego.

Art. 54° Garantia de los Materiales de Trabajos: El Contratista garantiza
la buena calidad de los trabajos y respondera de los defectos, degradaciones y
averias que pudieren experimentar por efecto de la intemperie o por cualquier
otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la
recepcion definitiva de la obra el reparo de los defectos de la mano de obra,
desperfectos, averias, composturas, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones eléctricas, etc.- Todo trabajo defectuoso, ya sea por
causa del material o mano de obra, sera segun lo disponga la Inspeccion,
corregido, desarmado, o demolido y reconstruido por el Contratista, a su costa,
dentro del plazo que le fije la Inspeccién.- En caso que no lo hiciera la
Inspeccion podra realizarlo por cuenta propia e imputarle el gasto a la
Contratista, quién se hara responsable de los perjuicios que ello ocasionara a
la Municipalidad, siendo esta situacion motivo de aplicacién de multas si le
correspondieren.-

Art. 55° Uso de Patentes: Todos los derechos de empleo en la obra de
articulos y dispositivos, patentados o no, se entienden incluidos en el precio del
contrato; por lo que el Contratista pondra a la Municipalidad a cubierto de
cualquier reclamacion y demanda que pudiere originar su uso indebido en la
Obra y en el caso de que demandas o reclamaciones por tal motivo
prosperaren, el Contratista debera restituir a la Municipalidad todos los gastos y
.costas a que dieren lugar.-

CAPITULO VI - ALTERACIONES DE LA OBRA.

[\
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Art. 56° Trabajos adicionales y de modificaciones: La Municipalidad
tendra derecho a que el Contratista ejecute trabajos adicionales de
modificaciones, ya sea de aumento o disminuciones en la cantidad de obra, o
de cambio en las calidades previstas, previa orden de la Inspeccién en el libro
respectivo y de la trascripcién en el Libro de Actas de la Obra, de la respectiva
resolucion de la Intendencia Municipal, dentro de las bases del Contrato y bajo
las condiciones previstas en los Articulos 16° y 49° al 56° de la Ley de Obras
Plblicas N° 4.416.- La Inspeccion solo podra ordenar por si, modificaciones o
adicionales sin cargo, ni perjuicio para la Municipalidad que se impusieren por
ineludibles razones de seguridad, urgencia o necesidad, o por sus facultades
emergentes de los articulos 28, 50 y 53 y concordantes de éste Pliego.- Toda
ampliacion o reduccidon de obra significara un reajuste del Plazo Contractual, el
que debera ser fijado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano con la
conformidad del Contratista.-

Art. 57° Plan de Trabajo: Cuando el conjunto de las modificaciones de
obra, por aumento, creacién, disminucién o supresién de item, o partes
integrantes de éstos, supere el 5% del monto del Contrato, ya sea en mas o en
menos, el Contratista queda obligado a presentar un nuevo Plan de Trabajo,
dentro de los 10 (diez) dias de la respectiva orden de servicio dada por la
Inspeccion, para ser sometida a la aprobacion de la Municipalidad.-

Se considerara que hasta la fecha de la Orden de Servicio de la Inspeccién,
rige el Plan de Trabajo aprobado, por lo tanto en el nuevo Plan de Trabajos
apareceran las modificaciones a partir de esa fecha.-

Art. 58° Planos conforme a Obras: Sera necesaria la presentacion de los
mismos de acuerdo con el Art. N° 17 del Pliego de Bases Particulares.-

CAPITULO VII - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA.
Art. 59° Plazos de Ejecucidn: El plazo para la ejecucién de la obra se
establece en el Art. 6° del Pliego Particular de Bases.-

Art. 60° Actividad y Terminacion de los Trabajos: El contratista pondra
su mayor diligencia para evitar entorpecimiento en las tramitaciones
administrativas y reglamentarias.- Las demoras que pudieran producirse por
falta o poca atencidon de las mismas, no se descontaran a los efectos del plazo
de terminacién de la obra.- Cuando por abandono, negligencia u otra forma de
desatencion de la obra se llegare a un ritmo de trabajo que hiciere peligrar el
cumplimiento del plazo de entrega, la Municipalidad, con la Subsecretaria de
Desarrollo Urbano y conduccion de la Inspeccidén, podra adquirir materiales,
estructuras, etc., y mandar ejecutar trabajos incluidos en el contrato por cuenta
y cargo del Contratista y ello no eximirda a este de sus responsabilidades
derivadas de falta de terminacién de la obra dentro del plazo estipulado y
demas obligaciones concordantes.-

Art. 61° Prérroga de plazos: El Contratista, podra solicitar a la Inspeccién
la prérroga del plazo final de ejecucién o de plazos parciales de Plan de
Trabajos de Obra, por causa fortuita o de fuerza mayor, o por encomienda de
importanFe’s"f’ré'bajoé adicionales o de modificaciones, dentro de los dos (2) dias
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corridos de producida la misma, pero no por accidentes climaticos normales;
cuya incidencia ya se ha tomado en cuenta en los plazos contractuales.- En
cada caso dentro de los dos (2) dias corridos del pedido del Contratista, la
Inspeccién le comunicara la resolucién que al respecto estimare corresponder.-

Art. 62° Mora Automatica: Al vencimiento del plazo de terminacién de la
obra o de los plazos parciales establecidos o de su prérroga debidamente
otorgada, y si no hubiere entregado la obra de conformidad, o si la misma no
estuviere en la etapa de ejecucion establecida en este Pliego y en el Plan de
Trabajos de Obra, el Contratista enfrara automaticamente en mora sin
necesidad de ningun requerimiento.- Ademas de las multas previstas en el Art.
75° de este Pliego por mora en la terminacion de la obra, el Contratista tomara
a su exclusivo cargo los gastos de inspeccion consecuentes de la misma.-

Art. 63° Verificacion y Recepcion Provisorias: Terminada la Qbra la
Inspeccion procedera a su verificacion y si la hallare de conformidad a lo
contratado y a sus érdenes en cuanto a sus cantidades, aparente calidad y
funcionamiento y se hubieren cumplido satisfactoriamente las pruebas ya
establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, la Inspeccion junto
con la Subsecretaria de Desarrollo Urbano librara el Certificado de Recepcion
Provisoria en el Libro de Actas de la Obra, refrendando por el Representante
del Contratista.- En el Acta se consignara la fecha de efectiva terminacion de la
obra, a partir de la cual correrd el plazo de garantia.- En el caso que el
Contratista se negare a presenciar el acto de verificacion o de que no
contestare la invitacion la que debera hacerse en el Libro de Ordenes de la
Obra, la Inspeccion efectuara por si y ante si esa diligencia, dejando constancia
de la citacién y ausencia del Contratista y Representantes autorizados.-

El Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y elementos
necesarios para efectuar las pruebas establecidas en los Pliegos y
Especificaciones Técnicas.- Si después de 10 (diez) dias de dada la orden
respectiva, el Contratista no hubiere provisto dichos elementos, la Inspeccién
podra efectuar las pruebas por cuenta del Contratista, sin que este tenga
derecho a reclamo alguno.- El importe de los gastos asi ocasionados le sera
deducido de cualquier suma que tenga a cobrar.-

Ademas debe tenerse en cuenta lo establecido por el Art. 76° de la ley 4.416 .-

Art. 64° Plazo de Garantia: Durante el Plazo de Garantia, que sera
segun lo establecido en el Art. 8° del Pliego Particular de Bases, el Contratista
debera cumplimentar lo determinado en el Art. 54° de este Pliego.

Art. 65° Verificacion - Recepcién Definitiva: Transcurrido el plazo de
garantia tendra lugar la verificacidn y recepcion definitiva, que se efectuara con
las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizaran
previamente las pruebas que la Inspeccion estimare necesarias para la
completa comprobacién del buen estado de las construcciones y del correcto
funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o
totalmente las pruebas establecidas para la recepcién provisoria.-

fArQ:TJ UAN ANUEL FILICE
Subsecretario de D lo Urbano
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Art. 66° Devolucién del Fondo de Garantia: Dentro de los treinta (30)
dias corridos de la recepcidn definitiva, le sera devuelto al Contratista el fondo
de reparo, en la medida que correspondiere.

Art. 67° Recepciones y Devoluciones Parciales: Las recepciones
provisoria y definitiva seran separadas respectivamente para las distintas
etapas, segun el Art. 59° o segun se establezca de comun acuerdo entre la
Municipalidad y el Contratista, la efectiva terminacion de obras parciales,
fracciondndose también las devoluciones del Fondo de Garantia
proporcionalmente a los respectivos montos.-

CAPITULO VIIl - PAGO DE LA OBRA.

Art. 68° Precio y forma de pago: los precios estipulados en el Contrato
se aplicaran a cantidades netas de obra concluidas, salvo cuando las
especificaciones establezcan otra forma de liquidacion-

En los precios del Contrato estan incluidos el valor de los materiales provistos
por el Contratista y su transporte, siempre que su pago no esté previsto en un
item respectivo de contrato, el costo de la mano de obra y vigilancia, gastos de
administracién y beneficios, provision y depreciacion de equipos y materiales
que no se incorporen a la obra, asi como todo otro medio de trabajo o gasto
necesario para realizarla y terminarla de acuerdo con el Contrato, incluyéndose
también los impuestos pertinentes.-

En el exclusivo concepto de pagos como anticipos a cuenta del precio total de
la obra, que resultare de la medicién y liquidacion finales, la Municipalidad
abonara mensualmente al Contratista cuotas proporcionales a los trabajos
ejecutados y adheridos al suelo o a la obra con caracter definitivo, previamente
certificado por la Inspeccion y sucesivamente aprobados por Subsecretaria de
Desarrollo Urbano, la Contaduria General y la Intendencia Municipal y de
acuerdo a las normas y tramitaciones vigentes.-

Art. 69° Régimen de Cotizaciones y Pagos: Las cotizaciones a colocar
en la planilla de propuestas deben efectuarse en sus importes totales por items,
en cifras expresadas en PESOS y CENTAVOS si correspondiere, a cuyo efecto
las sumas que dé se considerara la cotizacidon correspondiente, sin perjuicio de
lo establecido en el Art. 6° del Decreto Provincial N° 313/81 .-

Art. 70° Mediciones de Trabajos: las Obras ejecutadas de conformidad y
los materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las
especificaciones se mediran mensualmente salvo pedido expreso del
Contratista formulado por escrito para postergar las mediciones cuando los
trabajos se hayan ejecutados tan lentamente que no existan cantidades
apreciables de la obra nueva. El Contratista o su Representante Técnico
debidamente autorizado, esta obligado a asistir a todos las mediciones, las que
se realizaran dentro de los 5 (cinco) dias habiles contados a partir del primer
dia siguiente al mes de ejecucion; si se negase a presenciar las mediciones se
le tendra por conforme con el resultado de la operacién.- En los computos,
estimaciones o estas mediciones, debera constar la conformidad o ausencia del
Contratista o_de su Representante; en el caso de que no estuviere conforme
con las clasificaciones o\ mediciones de trabajo, debera asi manifestarlo y
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dentro de los quince (15) dias corridos ratificara su disconformidad, detallando
las razones que le asistieren, sin cuyo requisito u observaciéon quedara sin
efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.-

Los gastos en concepto de jornales de peones, utiles, instrumentos, etc., que
sea necesario invertir o emplear en las mediciones, ya sean estas parciales o
definitivas, o en las verificaciones de las mismas, que la Subsecretaria
considera necesario realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.-

Art. 71° Certificados Parciales. Se confeccionara el Certificado mensual
de obra, basado en la medicién mensual. Los Certificados deberan ser
confeccionados dentro de los (10) dias habiles contados a partir del primer dia
siguiente de ejecucion.-

Los certificados, una vez revisados, seran firmados por el inspector de Obra, el
Representante de la Empresa y el Subsecretario de Desarrollo Urbano.

Del importe del certificado mensual, se deducira el cinco por ciento (5%) (cinco
por ciento) conforme lo establecido en el Art. 19 de este Pliego (Fondo de
Reparo)

Art. 72° Pago de los Certificados: Aprobado cada certificado parcial
conforme a los articulos 70° y 71° de este pliego, sera pagado por la Tesoreria
de la Municipalidad dentro de los 60 (sesenta) dias corridos contados desde el
primer dia posterior al de ejecucion de los trabajos o acopio, al menos que el
Pliego Particular de Bases establezca un plazo distinto. En caso de que el
Contratista hubiere opuesto reparos para su tramitacion normal sera de
aplicacion lo dispuesto por el Art. 60° de la Ley de Obras Publicas.

Art. 73° Pago de Intereses: Si el pago de un certificado parcial se
retrasara mas del plazo estipulado en el articulo anterior, el Contratista tendra
derecho unicamente a reclamar intereses conforme a lo establecido por la Ley
4416.

Art. 74° Pago de Tasas, Derechos e Impuestos: El Contratista gozara de
las mismas franquicias sobre gravamenes fiscales a que tenga derecho la
reparticién como institucién del Estado para las obras que realice por Contrato,
pero correra por su cuenta el pago de los impuestos, derechos y gabelas
nacionales, provinciales y municipales vigentes a la fecha de licitacién de la
obra y de los cuales no esté exenta la Municipalidad.

Art. 75° Multas: el Contratista se hara pasible a las multas cuyas causa e
importes se fijan en el Pliego Particular de Bases.

El importe de las multas se hara efectivo por pago o por compensacién, segun lo
establece el Art. 77° de este Pliego.-

Art. 76° Acumulacién de Multas: No podran aplicarse multas que en su
conjunto superen el quince por ciento (15%) del monto contractual actualizado.
Cuando el importe de las multas por demoras en la ejecucion o terminacion de
la obra y de acuerdo al articulo anterior y a lo dispuesto en el Pliego Particular,
aplicadas al Contratista, alcanzaren el mencionado limite, la Municipalidad
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podra rescindir el Contrato. Esta sancion por retardo no liberard al Contratista
de su responsabilidad por los dafios y perjuicios emergentes de la demora.-

Art. 77° Compensaciéon de Créditos y Débitos: la compensacion del
crédito del Contratista y de su deuda con la Municipalidad por multas y otros
conceptos relacionados con la Obra, operara automaticamente desde el
instante mismo de la existencia de ambos créditos.- Si a la compensacién
resultare un saldo deudor del Contratista, la Municipalidad podra deducirlo del
Fondo de garantia o afectar la fianza rendida, quedando el Contratista obligado
a completar ese fondo dentro de los quince dias (15) corridos de producida esa
deduccion.-

Art. 78° Cesiébn de Certificados: las cesiones de créditos
correspondientes a certificados parciales o final de obra, cuyo instrumento de
cesion fuere notificado por acto publico a la Municipalidad, seran cumplidas por
ésta en la medida que lo posibilitare el importe liquido que resultare de una vez
operada la compensacion referida en el anterior articulo y previa retencion de la
suma necesaria para abonar salarios impagos de obreros del Contratista, si los
hubiere.-

Art. 79° Gastos a cargo del Contratista: Los gastos que demande al
Contratista el cumplimiento del presente Pliego y que no estan previsto en los
rubros del Presupuesto oficial, no recibiran pago directo alguno, conviniéndose
que estan incluidos dentro de los demas item del Presupuesto General de la
Obra.-

CAPITULO IX - RESCISION DEL CONTRATO

Art. 80° Causas, Notificacion y Efectos: El contrato podra rescindirse
por derecho de la Municipalidad o del Contratista por cualquiera de las causas
y en orden a las disposiciones contenidas en los articulos 80 a 88 de la Ley de
Obras Publicas y en los articulos 24, 45, 76 y concordantes de este Pliego.- En
caso de quiebra fraudulenta el Contratista perdera su fondo de reparos, sin
perjuicio de las demas acciones legales que pudieran corresponder.-

Producida la rescision se procedera conforme a los citados articulos de la Ley de
Obras Publicas.-

CAPITULO X - RESPONSABILIDAD

Art. 81° Responsabilidad del Proyecto: Conforme al Articulo 43° de la
Ley de Obras Publicas y en cuanto pudiere afectar los intereses del Contratista,
la responsabilidad del proyecto de la Obra y de los estudios que les han servido
de base, recaera en primera instancia sobre la Municipalidad, sin que ello
exima de la respectiva responsabilidad a los profesionales actuantes del
proyecto y de los estudios preliminares y complementarios y sin menoscabo de
la responsabilidad que pudiere compartir el Contratista por vicios del suelo y
por la emergente del articulo 43° de la Ley de Obras Publicas.-

Art. 82° Cumplimiento de disposiciones Administrativas: En todas las

operaciones relacionadas con la ejecucién de la Obra, el Contratista cumplira

estrictamenté las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y
|
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ordenanzas municipales y demas disposiciones publicas vigentes, siendo
responsable de ello, como asi también del pago de multas y resarcimiento de
perjuicios, intereses y costas a que diere lugar cualquier infraccion a las
mismas.-

Asimismo, el Contratista sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones,
permisos y documentos relacionados con la Obra, (salvo en lo referente a lo
establecido en el Art. 47°) que presentara ante las autoridades correspondientes previa
revisacion y conformidad de la Inspeccion y que tramitara a su exclusivo nombre, o
con el de un tercer representante especial del Contratista cuando previamente asi lo
autorizare la Inspeccion.- Las necesarias copias de planos y planillas técnicas para
estas tramitaciones seran confeccionadas por el Contratista.

La documentacién que certifique el cumplimiento de toda las tramitaciones y la
aprobacién de las inspecciones finales de las distintas reparticiones y empresas
publicas seran entregadas por el Contratista a la Inspeccién como previo
requisito indispensable a la verificacion de Obra a los efectos de la recepcién
definitiva.-

Art. 83° Dafios a Personas y Propiedades: El Contratista tomara
oportunamente todas las precauciones y disposiciones necesarias para evitar
dafos a personas, propiedades y a la Obra misma, siendo responsable por los
accidentes que ocurrieren a obreros, empleados u otras personas y a las
propiedades o cosas del Contratista, de la Municipalidad o de terceros, ya sea
por maniobras del obrador, por accién de los elementos naturales y/o por
causas eventuales. La reparacion de los dafios y el resarcimiento de los
perjuicios que produjeren correran por cuenta exclusiva del Contratista.-

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcién provisoria de la Obra y
durante la ejecucién de trabajos complementarios durante el periodo de
garantia.- La Municipalidad podra retener en su poder, de las sumas que
adeudare al Contratista, el importe que estimare conveniente hasta que las
reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por algunos de aquellos
conceptos, fueren definitivamente resueltas y hubieren sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.-

Art. 84° Danos a Instalaciones de Servicios Publicos: El Contratista
sera el unico responsable de los dafos que pudiere ocasionar a las
instalaciones de servicios publicos, o los emergentes a terceros, quedando
obligado a su inmediata reparacion.- Los gastos que demanden las
reparaciones provisorias o definitivas, efectuadas por el Contratista a la
Reparticion a la cual pertenece el servicio dafiado, seran por exclusiva cuenta y
cargo del Contratista.-

Art. 85° Responsabilidad Civil: El Contratista sera responsable de sus
trabajos conforme a la Ley de Obras Publicas, y a las demas disposiciones
vigentes del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion y a las demas leyes vigentes
y sin exclusion de la aplicacion de los principios comunes sobre
responsabilidad por culpa o dolo, por lo que con la recepcién definitiva de la
Obra el Contratista no quedara libre de la responsabilidad por aquellos vicios
ocultos que pudieren resultar en la ruina de la Obra.

\
)
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Art. 86° Prescripcion: En cumplimiento del principio por el que la accién
que aun no ha nacido no puede prescribir y también porque las condiciones
antisismicas de la Obra sélo se pueden comprobar por su comportamiento
frente a un sismo de por lo menos mediana intensidad, el término de la
prescripcion, correra desde las veinticuatro horas del dia en que se produjere la
ruina total o parcial de la Obra, aunque sin menoscabo de los eventuales
descargos del Contratista previsto en la legislacion vigente.

Art. 87° Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas: Cuando la
magnitud o naturaleza de las obras lo justificare, la Municipalidad podra aceptar
propuestas de dos empresas ocasionalmente asociadas para la construccion
de la obra de que se trata y en caso de adjudicacién ambas empresas seran
solidariamente responsables por el cumplimiento integral del contrato.-

Estas Uniones Transitorias se regiran por lo establecido por los del Cadigo
Civil y Comercial de la Nacién, en especial por los Articulos 1463 a 1469 vy
concordantes.

Art. 88° Normas de Prelacion e Interpretacion del Contrato: El Contratista
sera responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones
para la realizacién de la obra. La documentaciéon del contrato no podra ser
desvirtuada por interpretaciones sobre la base del espiritu de las clausulas,
intencion presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.- El Contrato
quedara integrado por el resultante del siguiente orden de prelacion de la
documentacion reguladora de la conducta contractual, con sus respectivas
modificaciones que convinieren ambas partes contratantes:

1, Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares

2, El Pliego de Bases Particulares y sus circulares.-

3 El presente Pliego de Bases Generales y sus Circulares.-
4. La propuesta del Contratista.-

S, Acto de Adjudicacion.-

6. El Contrato.-

7.

Ley de Obras Publicas 4.416 y sus Decretos reglamentarios.-

En caso de que algunas de las clausulas o Articulos del Contrato, aparecieran
en contradiccién, y que con este orden de prelacién no se lograre armonizar,
serian de aplicacion los principios generales de la Ley de Obras Publicas, del
Derecho Administrativo y analogamente las normas y principios del Cédigo Civil
y Comercial de la Nacién, todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las
ordenes de la inspeccion establecido en los Art. 28, 29, 54 y demas
concordantes de este Pliego.-

Abgs7tAN MANUEL FILCE
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES

Articulo 1: Objeto de la Licitacion:

La presente Licitacién Publica tiene por objeto la construccién de la obra “Centralidad”, en el
marco del Convenio de cooperacién y financiaciéon para la ejecucion de la obra “Remodelacion
Integral, Subterranea, Superficial y Areas de Calles Varias del Microcentro”, Municipalidad de
Mendoza suscripto con la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio del Interior, Obras Publicas
y Viviendas de la Nacion, ratificado por Decreto Municipal N 1192/16.

Articulo 2: Presupuesto Oficial:

El presupuesto oficial calculado para la ejecucion de los trabajos de la obra que se licita
asciende a la suma de $ 31.196.962°* (PESOS TREINTA Y UN MILLONES, CIENTO
NOVENTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, CON 64/100)

Articulo 3: Apertura de las Ofertas. Soporte papel y digital. Domicilio. Publicacioén.

La recepcion y apertura de las propuestas se efectuara hasta el dia 15 de noviembre de 2016, a
las 9 horas en las oficinas de la Subsecretaria de Contrataciones y Registros de Ia
Municipalidad, sita en calle 9 de Julio N° 500, Piso 6, de la Ciudad de Mendoza.

Las ofertas deberan ser presentadas en soporte papel y digital. El ejemplar en soporte digital
debera tener idéntico contenido a la presentacion en soporte papel, lo que debera ser certificado
por escribano publico y a cargo del oferente.

Tanto las ofertas en soporte digital como el resultado de la licitacion seran publicados en el sitio
oficial de internet del Municipio: www.ciudaddemendoza.gov.ar

Ademas del domicilio legal constituido conforme lo dispuesto por el Art. 3 del P.C.G., los
oferentes deberan constituir un domicilio electronico, donde se tendrén por validas todas las
notificaciones.

Todos los actos administrativos que se dicten durante el procedimiento licitatorio seran
notificados en forma electronica y en soporte papel, en este caso, mediante la diligencia de la
cedula correspondiente.

Articulo 4: Valor y sellado de la documentacién.

La documentacion licitatoria, publicada en el sitio oficial de internet del Municipio
www.ciudaddemendoza.gov.ar, sera de consulta libre y gratuita. Sin perjuicio de ello, los
interesados podran tomar vista de las actuaciones en las oficinas de la Subsecretaria de
Contrataciones y Registros de la Municipalidad, sita en calle 9 de Julio N° 500, Piso 6, de la
Ciudad de Mendoza. A pedido del interesado, y a su cargo, se facilitaran fotocopias de las piezas
que solicitare. La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta, sin reservas ni

I
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que solicitare. La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepta, sin reservas ni
condiciones, todas y cada una de las obligaciones que surgen de la Documentacion Licitatoria,
sometiéndose voluntariamente al régimen que resulta del mismo.

Articulo 5. Capacidad exigida al contratista.

A los fines de la presentaciéon de la propuesta, los oferentes deberan contar con la suficiente
capacidad de contratacion para la ejecucion de obras de ingenieria / arquitectura., reservandose
la Municipalidad el derecho que le acuerda el Art. 16° del Pliego General de Bases Generales de
exigir documentacion complementaria durante el periodo de estudio de las ofertas que acredite
el cumplimiento de la capacidad exigida en el presente articulo.

Los oferentes deberan acreditar encontrarse inscriptos en Registro de Proveedores de la
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y/o en el Registro Nacional de Constructores y de
Firmas Consultoras de Obras Publicas de la Subsecretaria de Coordinacién de Obra Publica
Federal del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda de la Nacion.

Articulo 6. Plazo de Ejecucion de la Obra: La totalidad de los trabajos a ejecutar de
conformidad a la documentacioén que integra el Contrato de obra deberan ser ejecutados en un
plazo de 360 dias corridos.

Asimismo, debera tenerse en cuenta el cronograma de ejecucién de los trabajos conforme a lo
establecido en el plan de trabajos contractual.

La fecha de iniciacion de los mismos y consecuentemente la del punto de partida para la
contabilizacion del plazo contractual se establece dentro de los 10 diez dias corridos posteriores
a la firma del Contrato y correspondera a la fecha suscripta del Acta de Inicio de Obra.

Sin perjuicio de lo expuesto, previo a dar comienzo con la iniciacion de los trabajos, el contratista
debera acreditar que el personal en relacién de dependencia afectado a la obra cuenta con los
seguros exigidos por la legislacion de trabajo vigente. En caso de tratarse de personal
contratado bajo una modalidad diferente, deberad acreditar la constitucién del seguro que
corresponda.

Articulo 7. Sistema de Contratacién. Anticipo Financiero. Plan de acopio.

A los fines de la ejecucion de los trabajos que el adjudicatario debera realizar, se adopta el
sistema de ajuste alzado, segln lo define el Art. 6°, inc. b) del Decreto N° 313 / 81.

En esta obra Si se encuentra previsto un ANTICIPO FINANCIERO del 10% del monto de Ia
oferta adjudicada. El adjudicatario debera acompanar, junto a la garantia de cumplimiento de
contrato, la correspondiente garantia de anticipo financiero por el monto total del anticipo, en
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alguna de las modalidades previstas en el Articulo 13 (puntos 2 y 3) de este Pliego, y previo a la
suscripcion del contrato.

Si el contratista no suministrara la Garantia mencionada, el Municipio no efectivizara el anticipo y
ello no constituird causal de mora en la iniciacién de los trabajos imputable al Comitente.

El contratista debera usar el anticipo financiero Unicamente para pagar equipos, materiales o
gastos de movilizacion que se requieran para la ejecucion de la obra. A requerimiento de la
Secretaria de Planificacion, infraestructura y Ambiente, el contratista debera demostrar que ha
utilizado el anticipo para tales fines, mediante la presentacién de copias de facturas y otros
documentos que acrediten.

El Anticipo Financiero comenzara a deducirse desde el primer certificado de obra, y en todos y

cada uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificacion emitida mensualmente, hasta
alcanzar el 100% de su desembolso.

Asimismo, se contempla el ANTICIPO PARA ACOPIO de materiales de un 15% del monto de
la oferta adjudicada.

REGIMEN DE ACOPIO.

Ademas del porcentaje previsto como Anticipo Financiero, en forma acumulativa, el contratista
también debera presentar junto a su oferta una declaracién por la que se compromete a acopiar
en obra el 15% del monto de su oferta, teniendo en cuenta que los materiales a acopiar deberan
estar en un todo de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas enunciadas en la
documentacién contractual.

El contratista preparara un Plan de Acopio ajustado a las necesidades que surgen del Plan de
Trabajos y Programa (“Curva”) de Inversiones.

Se procedera a labrar las actas de acopio de incluira fechas, indicacion de lugar, cantidad y
descripcion de los elementos acopiados y que se adjuntaran al certificado, junto con una
garantia de anticipo para acopio, por el monto total de su importe, en alguna de las modalidades
previstas en el Articulo 13 (puntos 2 y 3) de este Pliego, y previo a la suscripcion del contrato.

El material acopiado y puesto a disposicién no podra ser utilizado para otro destino que el
especifico para el que fue adquirido. El Contratista debera suministrar cualquier informacion
complementaria sobre equipos y materiales que sea solicitado por la Inspeccién de Obra.

Seran obligaciones del contratista:

1 - Absorber por su cuenta y cargo todos los costos y gastos de flete u otras erogaciones
provenientes de los acopios realizados, ya sea en obra u otro lugar autorizado por el Comitente.
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2 - Custodiar y conservar los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, dado que, por su
condicion de depositario fiel, es el Unico responsable por cualquier pérdida sustraccién o
deterioro que pudieran sobrevenir a los elementos acopiados, debiendo reponer de inmediato
las cantidades materiales y equipos perdidos, sustraidos o deteriorados.

3 - Método de desacopio: Se descontara del importe de cada certificado las sumas pagadas al
contratista en concepto de acopio.

4 - Lugar: El acopio debera efectuarse en obra o en depédsito propio o comercial que debera
denunciar al Comitente. EI Municipio podra verificar el lugar de acopio a los fines de considerar
entre otras razones, la de seguridad y de mejor conservaciéon de los elementos o materiales a
acopiar.

5 - Pérdida o deterioro de los materiales acopiados: Si se constatara la pérdida o deterioro del
material acopiado, el Contratista debera reponerlo inexcusablemente a su costa, en el plazo que
le fije la Inspeccién de Obra.

Certificados de Acopio y Anticipo Financiero: Los certificados de acopio y anticipo financiero se
tramitaran como sus similares de obra.

Los precios que se reconoceran a los efectos de la liquidacion, certificacién y pago de acopios y
anticipos financieros, seran los indicados en las facturas que en cada caso el contratista debera
adjuntar a su liquidacion.

Todos los materiales acopiados y los fondos anticipados, destinados a ser incorporados a la
obra deberan ser nuevos, sin uso y de reconocida marca y calidad de acuerdo a lo estipulado en
el Pliego de Especificaciones Técnicas, cuando no hubiese especificaciones, deberan ser lo mas
adecuados al uso a que se los destina y siempre aprobados por la Inspeccién de Obra.

Por el Anticipo Financiero y por el Acopio presentados no se reconoceran variaciones de
precios.

El anticipo financiero y el acopio no devengaran intereses.
Articulo 8. Plazo de Garantia de Obra.

El plazo de garantia de la obra queda establecido en un (1) afio a partir de la fecha de
terminacion de los trabajos establecida en el Acta de Recepcién Provisoria.

Articulo 9. Representante Técnico de la Empresa.

De conformidad a lo establecido por el Art. 26° del Pliego de Bases Generales, el Contratista
podra asumir personalmente la conduccién de los trabajos, siempre que posea titulo habilitante
que satisfage\ las exigencias consignadas mas adelante. De lo contrario, debera contar con un
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representante técnico que esté habilitado por el Colegio o Consejo inherente a la profesién. En
este segundo supuesto, es decir, que el representante técnico no sea propietario de la firma
oferente o no la integre, debera acompariar copia del acta de directorio o disposicién contractual
en la que se le asigne tal caracter. Si actla en relacién de dependencia con la firma oferente
deberan acompafiar una nota firmada por el representante legal de la firma y por el propio
representante técnico indicando que se desempefia en tal caracter. Debera poseer titulo de
ingeniero / arquitecto

El adjudicatario al firmar el contrato debera presentar el formulario que exigen los Arts. 37° o 46°,
segun corresponda, de la ley N° 5908. Estos formularios seran exigidos en cualquiera de los
casos mencionados precedentemente.

Para la funcion de representante técnico rigen las incompatibilidades establecidas por la ley N°
4416 y por el Estatuto del Empleado Publico. ;

Articulo 10. Movilidad para la Inspeccién.

A los fines de lo dispuesto por el art. 39° del Pliego General de Bases, el contratista debera tener
a disposicion de la Inspeccion un (1) vehiculo automotor. El vehiculo podré ser una unidad usada
con no mas de 10 aflos de antigliedad, tipo sedan 4 puertas, motor no menor de 1600 cm3
propulsion a nafta o diesel. Las obligaciones del Contratista referentes al mantenimiento de esta
unidad, provisién de combustible y provision de conductor, seguros, garajes, se extenderan
hasta 30 dias posteriores a la fecha de entrega provisoria de la Obra. '

Articulo 11. Oficina para Ia Inspeccion.

En la presente obra se requerird la disposicion por parte del Contratista de oficinas para la
Inspeccion dentro del predio de obra. Sus paredes podran ser de madera o cualquier otro
material adecuado para permitir su desarme y posterior recuperacién, en cuyo caso seran
dobles. El techo proveerd de adecuada aislacion térmica e hidréfuga. El piso sera de hormigon
fratasado. Estas son condiciones minimas de las oficinas. Sus medidas interiores seran tales
gue permitan la ubicacion y uso de un tablero para asentar planos de 1.50 m de frente x 0,80 m
de fondo, y un escritorio de 1.00 m de frente x 0,80 m de fondo. El Contratista proveera los
muebles nombrados y 4 (cuatro) sillas, los elementos mencionados quedaran en propiedad del
Contratista una vez finalizada la Obra.

De igual modo el Contratista entregara a la Comuna los siguientes elementos: a.- Dos (2)
camperas para trabajo tipo industrial. Tela resistente tipo Trucker o similar, talles a definir. b.-
Dos (2) pares de calzado de trabajo de seguridad, suela multidensidad, puntera de seguridad,
tipo Funcional Terra o similar. Talles a definir.

Arg\t UAN MANLE LFILICE
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La indumentaria de seguridad que se solicita debera cumplir con las normas y reglamentos
vigentes referidos a la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Ley N° 19.587, y sera devuelta
al contratista una vez concluidos los trabajos.

La limpieza diaria de la oficina, asi como la provisiéon del combustible necesario y la reposicion
de los elementos de dibujo y de otros enseres, seran a cargo del Contratista. Asimismo, éste
adoptara las disposiciones necesarias 0 convenientes para que el personal de la Inspeccién
pueda inspeccionar toda la obra sin riesgos o peligros, por todos los medios a satisfaccion de la
Inspeccién, dentro de lo que corresponda a la construccion de la jerarquia de la obra.

Articulo 12. Régimen Sancionatorio

A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por los art. 75° y 76° del Pliego de Bases
Generales se fijan los siguientes importes para las distintas sanciones de multa.

a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1 0/00) del monto total del contrato
por dia de atraso.

b) Por mora en la acreditaciéon de los seguros correspondiente del personal afectado a la obra:
UNO POR MIL (1 0/00) del monto total del contrato por dia de atraso.

c) Por mora en la iniciacioén de la obra o en la colocacién de letrero de obra UNO POR MIL (1
0/00) del monto total del contrato por dia de atraso.

d) Por mora en la presentaciéon de los planes contractuales de trabajo, plan de inversiones y
acopio, el UNO POR MIL (1 0/00) del monto total del contrato por dia de atraso.

e) Por mora en la finalizacién de la obra el DOS Y MEDIO POR MIL (2,5 0/00) del monto total
del contrato por dia de atraso.

f) Por negativa a firmar el Libro de Actas o el Libro de Ordenes de Servicio de la obra, el UNO
POR MIL (1 0/00) del monto total del contrato, por cada vez.

g) Por incumplimiento de una orden de servicio reiterada de la Inspeccion el DOS Y MEDIO
POR MIL (2,5 0/00) del monto total del contrato por cada vez.

h) Por atraso en el Plan de Trabajo: cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia
entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere y el porcentaje
correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos sea igual o mayor al DIEZ POR
CIENTO (10%), se aplicara una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto entre
el certificado y el previsto. El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

S———
Arq. JUAN MANUEL FILICE

Sublsecretagio de Desarrofilo Urbano
Secrelaria dy'Plan,, Infraestruct t
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Atraso = (% real - % plan de trabajos) x 100

% slplan de trabajos

i) Por incumplimiento de obligaciones del representante técnico el UNO POR MIL (1 0/00) del
monto total del contrato por cada vez.

j) Por incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo el DOS POR MIL (2
0/00) del monto total del contrato por cada vez.

Las multas a que se refiere el presente articulo se deduciran de los certificados de obra,
conforme a lo establecido en el Art. 40 de la Ley 4416.

Cuando el importe total de las multas por los distintos conceptos enunciados, alcancen el 15%
(quince por ciento) del monto total del contrato, la Administracion tendra derecho a rescindir el
contrato (Art. 81 -Inc. f- Ley 4416)

Articulo 13. Garantias. Modalidades
Se establecen para esta obra las siguientes garantias:
a) La garantia de mantenimiento de Oferta sera equivalente al 1% o mas del presupuesto Oficial.

b) Garantia de cumplimiento de Contrato: Serd equivalente al 5% del monto del contrato y
debera constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 14° del Decreto N° 313/81.

¢) Fondo de Reparo: Sera equivalente al 5% del monto de cada uno de los certificados que se
emitan mensualmente, ya sean éstos de obra basica como de adicionales.

Las garantias podran adoptar alguna de las siguientes modalidades:

1) Dinero en efectivo, mediante depésito bancario segin boleta emitida por la Direccién de
Rentas de la Comuna u otra Dependencia de la Secretaria de Hacienda.

2) Fianza bancaria extendida por Banco Nacional (que opere en la provincia de Mendoza) o
banco provincial.

3) Seguro de Caucion extendido por una Compafia Aseguradora registrada en la
Superintendencia de Seguros de la Republica Argentina, que opere en la Provincia de Mendoza.

Articulo 14. Letreros de Obra: Los mismos seran de las caracteristicas indicadas en el plano
respectivo que consta en este Pliego, y se colocaran en los lugares que ordene la Inspeccion.
(Cantidad 2, dimensiones 2,5 x 5,0 m).

]
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Articulo 15. Custodia de la Obra:

La Empresa contratista debera disponer el cierre para los tramos de obra que vaya ejecutando y
asegurar mediante la disposicion de banderilleros el ordenamiento del transito. Asimismo,
estardn a cargo de la Contratista las erogaciones que se originen como consecuencia de la
necesidad de mantener agentes de transito en el area de la obra.

Articulo 16. Unién Transitoria de Empresas.

Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 87° del Pliego de Bases Generales, cada uno de los
componentes debera acreditar que tiene una capacidad como para ejecutar el 75% de la obra.

Se presentarad también junto con la oferta el contrato de constitucion de la Union Transitoria de
Empresas y constancia de que cada uno de los socios esta facultado para integrarla. De ser
posible, se deberd mencionar las obras ejecutadas en forma conjunta.

Articulo 17. Planos Conforme a Obra.

Los planos estaran a cargo del contratista, quien debera presentarlos antes de la firma del Acta
de Recepcion Provisoria. Sin el cumplimiento de este requisito no se suscribira dicha Acta. Los
planos conforme a obra seran entregados en 2 juegos en soporte papel y digital.

Articulo 18. Plazo de cancelacién de certificados.

Los certificados, tanto de obra bdsica como de adicionales, seran cancelados por la
Municipalidad dentro de los plazos estipulados en el Art. 64 de la ley 4416. Los mismos deberan
presentarse en la Subsecretaria de Desarrollo Urbano, ubicada calle 9 de julio 500, piso 5° de la
Ciudad de Mendoza no antes del primer dia habil de cada mes calendario y que corresponderan
a los trabajos ejecutados durante el mes anterior.

Articulo 19. Intereses por Mora.

En caso que la Municipalidad no cumpla con el plazo establecido para la cancelacién de los
certificados consignado en el articulo anterior, reconocera a favor del Contratista el interés
previsto en la Ordenanza Tarifaria para el pago de deudas contraidas por los contribuyentes y
que se les haya acordado un plan de pago con facilidades. La tasa respectiva sera aplicada al
periodo comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo establecido en el referido Art. 16°y
el dia que se cancele efectivamente el certificado.

Articulo 20. Régimen de Redeterminacién de Precios.

Las variaciones de precios se tramitaran segtin el régimen de Redeterminacion de Precios de
Contratos de Obra Publica y Consultoria de Obra Publica de la Administracién Publica Nacional
que como Anexo | fue aprobado por Decreto N° 691 del 17 de Mayo de 2016.-

Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores segun su probada
incidencia en el precio total.
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Los porcentajes de incidencia a utilizar seran los indicados en la planilla que se adjunta, que
forma parte de la Documentacién Licitatoria y que debera ser respetada por el contratista en la
solicitud de Redeterminacion de Precios, bajoc apercibimiento de rechazo.

La referencia de precios a utilizar en el calculo seran los informados mensualmente por el Area
de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza.

Articulo 21. Relevamiento Planialtimétrico y fotogréfico

Previo al inicio de las tareas en cada tramo asignado, la Contratista efectuara un relevamiento
planialtimétrico donde constaran las medidas en planta de las calzadas, cordones, cunetas y
alcantarillas; como asi también se consignaran los niveles de cordones, banquinas existentes y
eje de calle, estas medidas se tomaran como minimo cada 10 m. En los cruces con arterias
perpendiculares se pondra especial atencidn en consignar niveles de tapas de bocas de registro
de red de cloacas, tapas de braseros de valvulas esclusas de redes de agua y cualquier punto
singular que pudiera existir. Se entregard a la Inspeccién los planos confeccionados con los
datos antedichos, antes de comenzar cualquier trabajo. De igual modo y previo al comienzo de
las tareas la contratista realizara un relevamiento fotografico de todas las fachadas de las
propiedades frentistas a las calles a repavimentar También se tomaran fotografias donde se
pueda establecer el estado en que se encuentran las veredas; jardines; cordones y cualquier
elemento permanente que pudiera hallarse en el espacio frente a las fachadas (esculturas,
fuentes etc.). Este relevamiento puede crearse en formato de video. En cualquiera de las formas
de registro indicadas se entregaran a la Inspeccion los archivos en soporte magnético, por
tramos, antes del inicio de tareas en los mismos.

Articulo 22. Indumentaria.

El personal obrero de la Contratista afectado a la obra debera llevar en su indumentaria de
trabajo el logo de acuerdo al disefio que se indica mas abajo y con los colores reglamentarios,
los que oportunamente indicara la Inspeccion.
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MODELO DE PROGRAMA O CURVA DE INVERSION

IMPORTES ‘

»A"'/’
”//
/«*"‘ﬁ/‘/.m
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——
ACOPIO (
ANTICIPO ﬁ
9 >
MESES

PORCENTAJE

MENSUAL
PORCENTAIE
ACUMULADO

IMPORTE

MENSUAL

IMPORTE
ACUMULADO

(ILUSTRATIVA)

La distribucién de los porcentajes e importes que refleja el programa o curva de
inversiones, como muestra la figura ilustrativa (la que responde al plan de trabajos);
debera tener una distribucion lo mas proporcional posible (a partir de la ordenada
ANTICIPO + ACOPIO), lo que sera de especial consideracion en oportunidad de
efectuar la adjudicacién de la obra.

J‘Aru JUAN MANYEL FILICE
|! Subsecretario de Desarrelio Urbano
rSQCI‘ETana de Plan., Inf raﬂslrurtura Amb.
JML{moca’mw e la Giugad 7* Mendoza
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA: CENTRALIDAD _ AV. SAN MARTIN ENTRE COLON Y MONTEVIDEO - AV.
BARTOLOME MITRE ENTRE COLON Y LAS HERAS — NUDO AV. SAN MARTIN Y
PEATONAL.

GENERALIDADES

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las
especificaciones del Proyecto y Documentacién Técnica tendientes a lograr el objetivo
final, que es la obra bien construida.

Las medidas expresadas en los planos son orientativas, por tanto la Contratista debera
realizar sus cuantificaciones como base para todos los trabajos. La Contratista debera
presentar Planos de Detalles que resulten necesarios y complementen los del
presente Pliego. Los mismos se presentaran en escalas convenientes de tal forma que
permitan definir con precision las partes de la construccion estudiada, debera verificar
en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma
que sea necesaria para la realizacién y buena terminacion de los trabajos asumiendo
todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Debera verificar también todos los datos técnicos que figuran en planos vy
especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencion de la Inspeccién sobre
cualquier error, omisién o contradiccion. La interpretacién o correccién de estas
anomalias correra por cuenta de la Inspeccién y sus decisiones seran terminantes y
obligatorias para la Contratista.

Los trabajos aqui especificados incluirdan la provision completa de materiales,
herramientas, equipos y mano de obra para la ejecucion de todos los items. Incluyen
todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelanea para ejecutar los
trabajos tal como estan especificados en planos y especificaciones, estén o no
enunciados expresamente en la documentacién. Toda aclaracién técnica de resolucion
constructiva, sea estructural o de disefio, se debera adaptar a los detalles que forman
parte de la documentacion, en caso de no existir el o los detalles necesarios se los
debera proponer a la Inspeccidn y coordinar con ella su resolucién en obra. No se
permitiran resoluciones importantes sin aprobacién de ésta ultima.

Todos los trabajos de demolicién especificados en este pliego podra efectuarse
utilizando los equipos y métodos que se consideren mas idéneos, siempre y cuando se
adopten las providencias del caso para que no se vean afectadas las instalaciones de
servicios existentes (redes de cloaca, agua, gas, energia, teléfono, etc.,) personas o
bienes de terceros o de la Municipalidad. Asimismo deberéd asegurase el libre
escurrimiento de las aguas durante el tiempo en que se desarrollen las tareas.

Los materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados
y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados
por la Inspeccidn, realizando el traslado en forma inmediata a la demolicidn, tal que no
afecten a tqrc‘g’r‘o’s*é la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas. La
[\ \t

|

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
I 7

1 de 66

i

JLICE

N MANUEL

de Dpsarr

f -, Infraesu
» Gudad de &




men
doza

2

disposicion final de los materiales de demolicion sera exclusiva responsabilidad y
cargo del Contratista, salvo aquellos materiales a que se hace referencia en el parrafo
que sigue.

En caso de que se encueniren dentro de los materiales provenientes de las
demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o valor econémico, a juicio
de la Inspeccion y la Direccion de Obras Publicas, se decidiera que deberan quedar
en poder del Municipio, podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la
Inspeccion, que dichos elementos sean transportados y depositados en dependencias
de la Comuna.

En caso de producirse algun dafio la Empresa serd la Unica responsable de tal
circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones. La Contratista sera la
responsable de gestionar permisos con empresas y entes involucrados para realizar
tareas de reparacion en conexiones y cafierias.

Si mediare la necesidad de proceder a la suspension temporaria de los trabajos por
motivos imprevistos, la Municipalidad debera dar aviso al Contratista por escrito y con
una anticipacién no menor a diez (10) dias.

Se debera tener en cuenta que esta calle posee uso residencial, por lo que se deberan
respetar horarios de trabajo, permisos y tolerancias de ruidos molestos.

Se tendra especial cuidado de no dafar forestales ni sus raices. En caso de suceder la
contratista debera dar aviso inmediato a la inspeccién, quien determinara cémo
proceder. Si fuese necesario y asi lo determinara la inspeccion, la contratista debera
encargarse de retirar el forestal dafiado y proveer y colocar uno de igual especie y con
las condiciones minimas de insercién en la trama urbana adecuadas.

El personal involucrado en la obra deberé contar en todo momento con todos los
elementos de seguridad necesarios, incluyendo casco y zapatos de seguridad. Si no
fuese asi la inspeccion estara autorizada a multar a la Contratista todas las veces que
sea necesario.

Para cumplir con todas las tareas especificadas en pliego deberd programarse
minuciosamente toda la obra para evitar sorpresas e imprevistos y evitar molestias a
los usuarios.

CONSULTAS EN EL PROCESO ADJUDICATARIO

Los participantes podrén realizar consultas por medio de un e-mail anénimo a la
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (el e-mail no debe tener referencias de ningan
tipo que puedan identificar al remitente). Las mismas se recibiran hasta 3 dias habiles
antes de la apertura de sobres.

Las consultas se enviaran a: centralidad@ciudaddemendoza.gov.ar

Las respuestas seran publicadas en la web oficial de la Municipalidad de la Ciudad de
Mendoza www.ciudaddemendoza.gov.ar
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MARCAS COMERCIALES

Las marcas indicadas en el presente Pliego y en su documentacion anexa son
indicativas y no comprometen la abligacion de uso. La Contratista podra utilizar otras
marcas “similares” siempre y cuando las mismas sean de equivalentes caracteristicas
técnicas o superiores, pudiendo la D.O. de Obra exigir a la Contratista certificacion de
calidad y aptitud técnica extendida por IRAM o INTI de los materiales ofertados. La
contratista debera presentar muestras comerciales de todos los elementos a colocar
previo a la compra de la totalidad de los elementos de la obra.

A1-B1-C1-D1_TRABAJOS PRELIMINARES
A1.1-B1.1-C1.1-D1.1 _ CARTEL DE OBRA

Descripcion: Se proveera y colocara un cartel, con los datos necesarios, segln las
dimensiones indicadas en el detalle adjunto.

Ejecucion: el cartel se construira segin detalles adjuntos y el lugar de ubicacion sera
el indicado por la inspeccion, y debera trasladarse a medida que avancen las obras.
En el caso de ser necesarios mas de un cartel de obra por la distancia de la misma
seran provistos la cantidad que sean necesarios.

Sera colocado por encima de la altura del cierre perimetral y debidamente arriostrado
para evitar caidas por viento. Preferentemente sera montado en rollizos y llevara
iluminacién. En caso de ser retirado por acciones vandalicas o dafado, la contratista
debera reponerlo inmediatamente.

A1.2-B1.2-C1.3-_ CIERRE DE OBRA (esquinas y veredas)
C1.2-D1.2 _ CIERRE DE OBRA BOULEVARD

Descripcion: Antes de comenzar cualquier trabajo se debera instalar el cierre de obra.
Dicho cierre se ejecutara con cafo estructural 40x 40 x 2,5 formando un bastidor, los
mismos estaran anclados a una base de dados de hormigén premoldeado con
perforaciones de igual dimensién que los cafios verticales para que estos puedan
embutirse aqui y permitir el traslado de los mismos a medida que la obra avance.
Cada bastidor tendra una modulacién de 3,14mts o en funcion del largo de las chapas
a utilizar para hacer un maximo aprovechamiento del material. Cada médulo se dividira
en 3 pafios con refuerzos de estructura de cafios de 40x 40 x 2,5. El bastidor estara
conformado por un metro de chapa ciega n°18 con punta de diamante en cada tramo
desde el nivel de piso hacia arriba, pintada con convertidor de oxido y esmalte sintético
blanco y con el logo del municipio ubicado en el extremo inferior derecho pintado con
esmalte sintético con los colores y formato reglamentario. A partir del metro de altura
se colocara una malla electro soldada de 5cm x 15cm. Se terminara en la parte
superior del bastidor con un cafio estructural 40x40. (VER DETALLE en planos).

Se podra efectuar también un cierre alternativo que sera con fendlicos nuevos de
18mm de espesor de 2.44x1.22 fijados a rollizos de 18cm de diametro, hincados en el
pavimento ée-ia Calle junto al corddn. Dichos rollizos se ubicarén al inicio y medios de
cada fenolicos para la sujecion de los mismos.
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